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1. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y SUS PRIORIDADES

1.a) Datos financieros

Véanse los documentos adjuntos

1.b) Indicadores comunes y específicos del programa y valores previstos cuantificados

1.b1) Cuadro general

Ámbito de interés 1A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 9,22 66,92

2014-2021 7,29 52,91

2014-2020 6,59 47,83

2014-2019 3,10 22,50

2014-2018 1,58 11,47

2014-2017 0,16 1,16

2014-2016 0,04 0,29

T1: Porcentaje de los gastos en 
aplicación de los artículos 14, 15 y 
35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 en relación con el gasto 
total del PDR (ámbito de interés 1A)

2014-2015

13,78

Ámbito de interés 1B

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 219,00 94,81

2014-2021 175,00 75,76

2014-2020 174,00 75,32

2014-2019 175,00 75,76

2014-2018 1,00 0,43

2014-2017 1,00 0,43

2014-2016

T2: Número total de operaciones de 
cooperación subvencionadas en el 
marco de la medida de cooperación 
(artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013) (grupos, 
redes/agrupaciones, proyectos piloto, 
etc.) (ámbito de interés 1B)

2014-2015

231,00



5

Ámbito de interés 1C

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 271,00 23,88

2014-2021 271,00 23,88

2014-2020 254,00 22,38

2014-2019 254,00 22,38

2014-2018 170,00 14,98

2014-2017 133,00 11,72

2014-2016

T3: Número total de participantes 
formados en el marco del artículo 14 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013 
(ámbito de interés 1C)

2014-2015

1.135,00
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Ámbito de interés 2A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 116,00 156,76

2014-2021 103,00 139,19

2014-2020 103,00 139,19

2014-2019 87,00 117,57

2014-2018 66,00 89,19

2014-2017

2014-2016

Número de operaciones de cooperación 
dentro de la AEI (Número)

2014-2015

74,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Superficie total dotada de infraestructura 
para ser transformada en regadío (ha) 
(hectáreas)

2014-2015

1.328,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Superficie total transformada en regadío 
(ha) (hectáreas)

2014-2015

1.328,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización Ejecutados Utilización Previsto 2023
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(%) (%)

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 514.375,89 34,02 0,00 0,00 1.512.000,00

M02 O1 - Gasto público total 2014-2022 326.946,78 21,45 1.524.000,00

M16 O1 - Gasto público total 2014-2022 28.363.793,04 100,53 20.089.626,15 71,20 28.214.658,09

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 29.205.115,71 93,45 20.089.626,15 64,29 31.250.658,09
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Ámbito de interés 3A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 0,01 82,48 0,01 82,48

2014-2021 0,01 82,48 0,01 82,48

2014-2020 0,01 82,48 0,01 82,48

2014-2019 0,01 82,48 0,01 82,48

2014-2018 0,01 82,48 0,01 82,48

2014-2017 0,02 164,97 0,01 82,48

2014-2016

T6: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas subvencionadas por participar 
en regímenes de calidad, mercados 
locales y circuitos de distribución 
cortos, y grupos/organizaciones de 
productores (ámbito de interés 3A)

2014-2015

0,01

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Número de Entidades Asociativas 
prioritarias creadas al final del periodo 
(número)

2014-2015

20,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017 5,00 25,00

2014-2016 2,00 10,00

Número de Entidades Asociativas 
prioritarias subvencionadas al final del 
periodo, mediante M4.2 (número)

2014-2015

20,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización Ejecutados Utilización Previsto 2023
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(%) (%)

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 756.405,79

M04 O1 - Gasto público total 2014-2022 29.376.870,36

M09 O1 - Gasto público total 2014-2022 1.776.721,00 157,44 1.128.530,00 100,00 1.128.530,00

M16 O1 - Gasto público total 2014-2022 27.969.963,54 125,02 18.204.258,60 81,37 22.372.107,05

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 59.879.960,69 254,80 19.332.788,60 82,26 23.500.637,05

Ámbito de interés 3C+

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 362.751.381,59 71,59

2014-2021 270.881.553,69 53,46

2014-2020 183.988.405,92 36,31

2014-2019 183.988.406,28 36,31

2014-2018 131.645.518,80 25,98

2014-2017

2014-2016

Inversión total en transformación y/o 
comercialización (4.2) (euros)

2014-2015

506.721.553,76

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M01 O1 - Gasto público total 2014-2022 1.369.884,46 80,62 1.699.105,47 100,00 1.699.105,48

M04 O1 - Gasto público total 2014-2022 170.515.219,32 64,80 165.779.877,83 63,00 263.153.873,85

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 171.885.103,78 64,90 167.478.983,30 63,23 264.852.979,33



10

Prioridad P4

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 1.040.000,00 100,00

2014-2021 1.040.000,00 100,00

2014-2020 1.040.000,00 100,00

2014-2019 1.040.000,00 100,00

2014-2018 1.040.000,00 100,00

2014-2017 300.000,00 28,85

2014-2016 300.000,00 28,85

Número de Hectáreas afectadas por los 
trabajos de prevención de los incendios 
forestales (hectáreas)

2014-2015

1.040.000,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Número de hectáreas en las que se ha 
intervenido con el objetivo principal de 
prevenir los incendios forestales 
(hectáreas)

2014-2015

3.000,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Número de hectáreas restauradas o en 
proceso de restauración tras incendio 
forestal u otros desastres naturales 
(hectáreas)

2014-2015

1.000,00



11

2014-2022 11.584,00 165,49

2014-2021 11.584,67 165,50

2014-2020 11.584,67 165,50

2014-2019 5.422,67 77,47

2014-2018 2.835,57 40,51

2014-2017 898,84 12,84

2014-2016 818,67 11,70

Número de hectáreas restauradas tras 
incendio forestal u otros desastres 
naturales (hectáreas)

2014-2015

7.000,00

2014-2022 18,00 100,00

2014-2021 15,00 83,33

2014-2020 15,00 83,33

2014-2019 12,00 66,67

2014-2018 5,00 27,78

2014-2017

2014-2016

Número de operaciones de cooperación 
dentro de AEI (Número)

2014-2015

18,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M08 O1 - Gasto público total 2014-2022 108.577.178,05 86,35 96.645.196,04 76,86 125.736.411,32

M15 O1 - Gasto público total 2014-2022 5.687.454,81 84,52 4.503.627,97 66,93 6.729.146,31

M16 O1 - Gasto público total 2014-2022 5.645.948,42 107,95 4.247.750,61 81,22 5.230.175,45

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 119.910.581,28 87,08 105.396.574,62 76,54 137.695.733,08



12

Ámbito de interés 5A

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 0,33 37,18

2014-2021 0,11 12,39

2014-2020 0,04 4,51

2014-2019 0,02 2,25

2014-2018 0,01 1,13

2014-2017

2014-2016

T14: Porcentaje de tierra de regadío que 
ha pasado a un sistema de riego más 
eficiente (ámbito de interés 5A)

2014-2015

0,89

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M04 O1 - Gasto público total 2014-2022 35.981.567,73 100,00 11.090.942,43 30,82 35.981.567,73

M16 O1 - Gasto público total 2014-2022 3.239.964,70 90,19 2.162.689,44 60,20 3.592.477,37

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 39.221.532,43 99,11 13.253.631,87 33,49 39.574.045,10

Ámbito de interés 5B

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 1,00 3,33

2014-2021 1,00 3,33

2014-2020 1,00 3,33

2014-2019 1,00 3,33

2014-2018 1,00 3,33

2014-2017 1,00 3,33

2014-2016

Número de operaciones de las actividades 
de cooperación (Número)

2014-2015

30,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M16 O1 - Gasto público total 2014-2022 42.190,72 104,13 40.515,57 100,00 40.515,57

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 42.190,72 104,13 40.515,57 100,00 40.515,57
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Ámbito de interés 5C

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 30,00 166,67

2014-2021 27,00 150,00

2014-2020 27,00 150,00

2014-2019 26,00 144,44

2014-2018 22,00 122,22

2014-2017

2014-2016

Número de operaciones de cooperación 
dentro de la AEI (Número)

2014-2015

18,00

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Previsto 2023

M16 O1 - Gasto público total 2014-2022 6.578.712,19 80,12 4.313.902,34 52,54 8.210.586,03

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 6.578.712,19 80,12 4.313.902,34 52,54 8.210.586,03
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Ámbito de interés 6B

Nombre del indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 

aprobadas (cuando 
proceda)

Utilización 
(%) Ejecutados Utilización 

(%) Objetivo 2025

2014-2022 2,40 94,85

2014-2021 2,40 94,85

2014-2020 2,13 84,18

2014-2019 1,75 69,16

2014-2018 1,63 64,42

2014-2017 1,50 59,28

2014-2016 0,52 20,55

T22: Porcentaje de población rural que 
se beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados (ámbito de interés 6B)

2014-2015

2,53

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Número de Kilómetros construídos 
(kilómetros)

2014-2015

590,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017 1,50 102,74

2014-2016

Porcentaje de población rural que se 
beneficia de servicios/infraestructuras 
mejorados (porcentaje)

2014-2015

1,46

Medida Indicador de productividad Período Asignados Utilización Ejecutados Utilización Previsto 2023
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(%) (%)

M07 O1 - Gasto público total 2014-2022 22.431.102,06 100,00 22.431.102,02 100,00 22.431.102,06

Total O1 - Gasto público total 2014-2022 22.431.102,06 100,00 22.431.102,02 100,00 22.431.102,06
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1.c) Información clave sobre la ejecución del PDR sobre la base de los datos de a) y b) por ámbito de 
interés

A continuación se aborda este apartado por ámbitos de interés:

·    Ámbito de interés 2 A (Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 
restructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y 
orientación hacia el mercado, así como diversificación agrícola).

La submedida que contribuye a este AF es la M16 en lo que respecta a la asociación europea para la 
innovación (AEI), con dos submedidas, M16.1 y M16.1&M16.2.

Así mismo contribuyen a este área focal las actuaciones del paquete de medidas de digitalización 
(operaciones en las submedidas 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 y 2.3) que se introdujeron en el PNDR en la version 8.1, 
aprobada en agosto de 2020.

M16.1 (creación de grupos operativos de la AEI): esta submedida ha publicado un total de 2 convocatorias; 
la primera en noviembre de 2016, por un montante de 2,7 millones de € y la segunda en abril de 2018, con 
un montante de casi 7 millones de €.

Los pagos de dichas convocatorias se dilataron en el tiempo, debido a lo novedoso de las ayudas, por un 
lado y al complejo sistema de gestión establecido en las bases reguladoras y convocatorias, por otro.

A Q1 de 2019 esta submedida finalizó las declaraciones de las dos convocatorias publicadas, alcanzando 
una ejecución de 6,8 millones de €. A partir de ese momento, en la submedida se han venido registrando 
pequeños pagos correspondientes a diferentes regularizaciones realizadas sobre expedientes de las 
convocatorias de 2016 y 2018.

Así, en 2022 se ha declarado un pago de 8.737,20 € debido a la estimación de un recurso de uno de los 
grupos operativos beneficiarios de la convocatoria de 2018, en relación al área focal 3A.

La ejecución de ambas convocatorias supone, en conjunto, un total de 7,2 millones de € en términos de GPT 
(5,78 millones de € FEADER), lo que supone el 100% de su dotación, no se esperan ya más ajustes de las 
actuaciones financiadas.

Con las dos convocatorias publicadas se han creado un total de 174 GO, lo que se considera una cifra más 
que razonable teniendo en cuenta que, en una situación ideal, la actividad de algunos de estos grupos tiene 
una continuidad encontrando financiación en otras actuaciones como la submedida 16.2 del PNDR tanto a 
través de las tres convocatorias de 2018, 2019 y 2020 ya resueltas y la convocatoria de 2022, publicada en 
marzo de 2022 con cargo a los fondos EURI.

El indicador relativo al número de grupos que se recoge en el presente IAE alcanza el valor de 218 puesto 
que incluye, a petición de la Comisión Europea, tanto los 174 grupos EIP que han recibido financiación con 
cargo a la submedida 16.1 como los grupos que han recibido financiación solo para sus proyectos a través 
de la submedida 16.2 pero no recibieron financiación para el grupo.

Tal y como se viene comunicando en IAE anteriores, no se tiene previsto publicar más convocatorias de esta 
submedida, centrando los esfuerzos en la sumedida 16.2.

La submedida 16.1 se encuentra programada en un total de 5 áreas focales (2A, 3A, 4B, 5A y 5C), con un 
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resultado desigual entre las mismas respecto a la ejecución. Las áreas focales de la prioridad 5 y de la 4 han 
demostrado un escaso poder de ejecución, suponiendo entre las dos prioridades poco más de la cuarta parte 
de la ejecución registrada en la submedida.
En cambio, se ha producido una concentración de la ejecución en las áreas focales 2A y 3A; entre ambas 
áreas focales concentran el 74% de la ejecución y, en concreto, la 2A es la más demandada por los 
beneficarios, suponiendo el 43% del presupuesto ejecutado.

Desde el punto de vista de la AG, esto se debe a que éstas son las que contienen una definición más amplia 
conceptualmente según el reglamento, en especial el área focal 2A, destinada a la mejora de la viabilidad de 
las explotaciones, ya que cualquier actividad de innovación, por definición, redundará en una mejora de los 
resultados económicos de las explotaciones que la apliquen; de este modo, estarían incluidas en 2A 
actuaciones que podrían haber estado contribuyendo a otras áreas focales de las prioridades 4 y 5.

Así mismo, es posible que también esté influyendo en esta distribución el obligado seguimiento de los 
resultados de las actuaciones, que es mucho más específico para las prioridades con un componente 
ambiental, como son la 4 y 5, respecto a las prioridades 2 y 3, donde los resultados exigidos son más 
genéricos.

M16.1&M16.2 (proyectos de la AEI): esta submedida se ha convocado 3 veces con fondos del período de 
Programación 2014-2020: una en 2018, por un total de 12 millones de €, otra en 2019, que duplicó el 
montante de la convocatoria de 2018, pasando a ser de 25,5 millones de € y, la última, en octubre de 2020, 
por un importe de 17 millones de €, habiéndose convocado ya la totalidad de la dotación presupuestaria de 
esta submedida para el período 14-20.

Así mismo en 2022 se ha convocado una cuarta vez, en este occasion la financiación de la convocatoria a 
corrido a cargo de los fondos EURI recibidos por el PNDR. La convocatoria se publicó en marzo por unos 
12 millones de € que suponen la totalidad de la asignación de fondos EURI destinados a esta medida del 
PNDR.

Durante 2022 se han declarado los pagos correspondientes al segundo período de pago de la convocatroria 
de 2020; de este modo la ejecución acumulada casi alcanza los 33,4 millones de €, lo que supone el 86% de 
la dotación financiera para 2014-2020 (es decir sin contar la dotación EURI de la submedida).

En los últimos días de diciembre de 2022 se resolvió la convocatora EURI de esta submedida convocada en 
2022 por la totalidad del importe convocado. Estas ayudas se ejecutarán a lo largo de tres períodos de 
ejecución: 2023, 2024 y 2025. De este modo aunque habrá nuevas convocatorias de estas ayudas, la primera 
en 2023, las mismas ya no se financiarán con cargo al PNDR o al EURI, sino que lo harían en el marco de la 
intervención 7161 del PEPAC de España.

A pesar de no haber una vinculación directa entre la recepción de una ayuda a través de la submedida 16.1 y 
hacerlo a través de la submedida 16.2, en la segunda se da la misma situación que en la medida de creación 
de grupos EIP (16.1), por lo que se concentran las solicitudes en las áreas focales 2A y 3A, suponiendo entre 
las dos el 78% del dinero resuelto y pagado hasta la fecha. Entre las dos áreas focales hay una clara 
predominancia del área focal 2A, con el 41% de lo ejecutado hasta la fecha.

Esta tendencia por parte de los beneficiarios a presentar proyectos en el área focal 2A, vinculada con la 
competitividad, puede ser explicada por la mayor amplitud conceptual y menor especificidad de los 
resultados de este ámbito de interés, tal y como se ha apuntado en el análisis de la submedida 16.1.
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M1.1 en relación con la operación: formación no reglada y adquisición de competencias en digitalización.

Esta actuación forma parte del paquete de operaciones de apoyo a la digitalización que se introdujeron en la 
modificación v8.1 del PNDR, aprobada en agosto de 2020, con una dotación de poco más de 1 millón de € 
GPT, que se prevén ejecutar en una única convocatoria a desarrollar en dos años.

Esta convocatoria se publicó en febrero de 2022 por un importe total de 826.560 € GPT y se resolvió en 
junio del mismo año por casi 400.000€ GPT para un total de 3 beneficiarios, lo que supone un 44,8% de lo 
convocado. La ejecución de este importe se desarrollará a lo largo de 2022 y 2023.

Tras un análisis de la puesta en marcha, convocatoria y resolución de estas ayudas, se han detectado algunos 
elementos que podrían haber condicionado de manera principal su desarrollo dando lugar a un escaso grado 
de ejecución potencial. En primer lugar habría que valorar el retraso en la publicación de la primera 
convocatoria, prevista para 2021 pero que se materializó en 2022 debido a ciertas circunstancias 
sobrevenidas. En este punto se publicaron de forma simultánea las BBRR y la convocatoria con objeto de 
dejar el mayor tiempo posible a los futuros beneficiarios para la ejecución y compensar en lo posible el 
retraso.

No obstante, esto tuvo como consecuencia que los beneficiarios dispusieron de poco tiempo para definir sus 
solicitudes, muchos ni siquiera las presentaron y buena parte de los que lo hicieron plantearon actuaciones 
que no eran elegibles.

Adicionalmente, al realizar el control administrativo de las solicitudes se detectaron más fallos, para los que 
se dio la posibilidad de reformulación por parte de los beneficiarios. Pero los mismos contaban con plazos 
muy ajustados y en la mayoría de los casos no hubo mejoras sustanciales tras la reformulación.

Dado que esta actuación se planteó como una experiencia piloto de cara a su introducción en el período 
2023-2027, se considera una experiencia positiva habiendo obtenido elementos importantes de cara a la 
definición de las actuaciones en PEPAC relacionadas con la formación, como abrir la tipología de los 
beneficiarios para incluir a agrupaciones y plantear un mayor número de jornadas informativas a los futuros 
beneficiarios.

Así en la modificación que ha dado lugar a la v 11.1 del PNDR aprobada en abril por la COM se ha 
restringido la dotación presupuestaria de esta submedida.M1.2 en relación con la operación: apoyo a 
actividades demostrativas en materia de digitalización.

Esta actuación forma parte del paquete de operaciones de apoyo a la digitalización que se introdujeron en la 
modificación v8.1 del PNDR, aprobada en agosto de 2020, con una dotación de poco más de medio millón 
de € GPT, que se prevén ejecutar en una única convocatoria a desarrollar en dos años.

Esta convocatoria se ha publicado en febrero de 2022 por un importe total de 413.280 € GPT y se resolvió 
en junio del mismo año por un importe de 144.000€ GPT para un total de 2 beneficiarios, lo que supone 
cerca del 35% del importe convocado.

El análisis de la ejecución de esta operación y sus conclusiones son las mismas que las que se han expuesto 
para la operación “Formación no reglada y adquisición de competencias en digitalización” de la submedida 
1.1.

M2.1 en relación con la operación: prestación del servicio de asesoramiento en digitalización.
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Esta actuación forma parte del paquete de operaciones de apoyo a la digitalización que se introdujeron en la 
modificación v8.1 del PNDR, aprobada en agosto de 2020, con una dotación de 440.000 € GPT, que se 
prevén ejecutar en una única convocatoria a desarrollar en dos años.

Esta convocatoria se ha publicado en febrero de 2022 por un importe total de 394.000 € GPT y se resolvió 
en junio del mismo año por un importe de 114.000 € GPT para un único beneficiario, lo que supone el 29% 
del importe convocado. El análisis de la ejecución es similar al expuesto en la submedida 1.1 dado que es 
común para todo el denominado “paquete de digitalización” que incluye medidas de formación y de 
asesoramiento

M 2.2 en relación con la operación: establecimiento del servicio de asesoramiento en digitalización.

Esta actuación forma parte del paquete de operaciones de apoyo a la digitalización que se introdujeron en la 
modificación v8.1 del PNDR, aprobada en agosto de 2020, con una dotación de 280.000 € GPT, que se 
prevén ejecutar en una única convocatoria a desarrollar en dos años.

Esta convocatoria se ha publicado en febrero de 2022 por un importe total de 280.000 € GPT y se resolvió 
en junio del mismo año por un importe de 130.000€ GPT para 2 beneficiarios, lo que supone el 46% del 
presupuesto convocado. El análisis de la ejecución es similar al expuesto en la submedida 1.1 dado que es 
común para todo el denominado “paquete de digitalización” que incluye medidas de formación y de 
asesoramiento.

M2.3 en relación con la operación: formación de asesores en digitalización.

Esta actuación forma parte del paquete de operaciones de apoyo a la digitalización que se introdujeron en la 
modificación v8.1 del PNDR, aprobada en agosto de 2020, con una dotación de 800.000 € GPT, que se 
prevén ejecutar en una única convocatoria a desarrollar en dos años.

Esta convocatoria se ha publicado en febrero de 2022 por un importe total de 606.040 € GPT y se resolvió 
en junio del mismo año por un importe de 81.000 € GPT para 2 beneficiarios, lo que supone el 13% del 
importe convocado.El análisis de la ejecución es similar al expuesto en la submedida 1.1 dado que es común 
para todo el denominado “paquete de digitalización” que incluye medidas de formación y de asesoramiento.

A pesar de ello, como conclusión específica en este caso de cara al futuro en el marco de las intervenciones 
del PEPAC, se ha decidido eliminar la definición de una operación específica para la formación de asesores 
en digitalización pasando a incorporarse como una temática más dentro de las actividades de formación.·    

Ámbito de interés 3 A (mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la 
cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción 
en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales)

En esta área focal están programadas la medida 9.1 de creación de organizaciones de productores y la 
medida 16 de cooperación EIP, tanto la submedida 16.1 de creación de grupos, como la submedida 
16.1&16.2 de financiación de proyectos.

M9.1: esta submedida se ha convocado tres veces (2017, 2018 y 2019). Las convocatorias han tenido una 
ejecución reducida, debido fundamentalmente a dos cuestiones tal y como se ha venido explicando en los 
informes anuales de ejecución de los años anteriores; por un lado, debido a que la figura de las 
Organizaciones de Productores estaba ya arraigada en muchos subsectores agrícolas, con lo que no había 
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mucha demanda, al estar el sector ya organizado; por otro lado, en aquellos subsectores en los que no había 
Organizaciones de Productores, se ha detectado que los primeros eslabones de la cadena de producción de 
alimentos utilizan otras formas alternativas de organización que estaban ya muy arraigadas.

De esta forma, la repercusión de la medida ha sido muy limitada en todas las convocatorias; en la de 2017 
hubo un único solicitante y ascendieron a tres en la convocatoria de 2018; no obstante, de los tres 
renunciaron dos, quedando sólo un beneficiario. Por último, la convocatoria de 2019 se resolvió para un 
solicitante.

La situación de esta medida, con 4 años de ejecución y sólo tres solicitantes o, en términos presupuestarios, 
más de 8 millones de € convocados y sólo 1,7 millones resueltos, era evidentemente poco favorable para dar 
continuidad a las actuaciones.

De este modo, la AG del PNDR, en la modificación del PNDR aprobada en agosto de 2021, decidió reducir 
la dotación prespuestaria de esta medida con el objeto de dejar de convocarla, quedando en ejecución sólo 
las convocatorias resueltas hasta la fecha.

En 2022 la submedida ha afrontado los dos últimos pagos comprometidos por un importe de 131.000€ 
dando por finalizada la ejecución de fondos 2014–2020 al 100% de su actual dotación presupuestaria.

M16.1 (AEI): valen aquí las consideraciones generales hechas para esta medida expuestas en el texto 
correspondiente al ámbito de interés 2 A.

No obstante, es conveniente indicar que, tal y como se comentó en el punto relativo al AF 2A, el AF 3A es 
la segunda en ejecución para la submedida 16.1 de creación de grupos de cooperación EIP, concentrando el 
31% de la ejecución registrada hasta la fecha de remisión del AIR.

Estos datos están calculados con las declaraciones comunicadas a la COM hasta Q4 de 2022.

Tal y como pasaba en el área focal 2A, se entiende que el caso de la 3A es un ámbito de interés con una 
redacción muy amplia, al referirse a la mejora de la competitividad de los productores primarios, admitiendo 
en ello gran cantidad de actuaciones que, potencialmente, podrían tener contribución a otras áreas focales, 
ya que cualquier tipo de innovación contribuiría a la mejora de la competitividad.

Como se ha comentado anteriormente, esta submedida ya no va a tener más convocatorias.

M16.1&M16.2 (AEI): valen aquí las consideraciones generales hechas para esta medida expuestas en el 
texto correspondiente al ámbito de interés 2A.

Así mismo, tal y como se comentaba en la medida 16.1, a pesar de no existir una conexión directa entre los 
grupos EIP financiados con la submedida 16.1 y la financiación de sus proyectos por la submedida 
16.1&16.2, hay una coherencia entre los ámbitos de interés más demandados, siendo para la 16.1&16.2 el 
área focal 3A la segunda en importancia, con un 38% del dinero declarado a la COM hasta la fecha de 
redacción del informe.

La explicación de esta concentración de expedientes en el área focal 3A es la misma que se ha comentado 
anteriormente para la submedida 16.1.

·    Ámbito de interés 3 C (mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en 
la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, 
promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de 
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productores y organizaciones interprofesionales)

Las medidas/submedidas que contribuyen a este AF son:

·    M1.1 (cursos de formación, coaching, etc.)

·    M1.2 (jornadas de información y demostración)

·    M4.2 (inversiones en activos físicos para transformación y comercialización de productos agrarios a 
cargo de las entidades asociativas prioritarias)

La entrada en vigor de esta nueva área focal se produce en enero de 2018, de modo que en los informes 
relativos a los años 2015, 2016 y 2017 estas medidas estaban asignados al área focal 3A.

M1.1: hasta la fecha se han publicado cuatro convocatorias de esta submedida, cada una en torno a los 
500.000 €, salvo la última, en que se rebajó a la mitad el importe de la convocatoria.

La acogida de las actuaciones ha sido decreciente, tanto en número de beneficiarios (4, 2, 2 y 1) como en 
ejecución (113.000 €, 63.000 €, 65.000 € y 14.000 €, todos ellos en términos GPT)

En 2022 no se han realizado pagos correspondientes a esta operación que en 2021 finalizó su ejecución de 
fondos 14-20. La misma no recibe fondos de transición ni de EURI, ya que se ha decidido concentrar las 
actuaciones en materia de formación del PNDR en el ámbito de la digitalización.

M1.2: se han publicado cinco convocatorias de esta submedida, con una tendencia contraria a la de la 
submedida 1.1, que ha sido, por tanto, creciente, tanto en número de beneficiarios como en ejecución.

En 2022 no se han realizado pagos correspondientes a esta operación que en 2021 finalizó su ejecución de 
fondos 14-20. La misma no recibe fondos de transición ni de EURI, ya que se ha decidido concentrar las 
actuaciones en materia de formación del PNDR en el ámbito de la digitalización.

M4.2: esta submedida se convocó por primera vez en el año 2016, de forma que hasta la fecha se han 
publicado 7 convocatorias.

Actualmente se han pagado las convocatorias de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Este año se pagará la convocatoria de 2021, cuya resolución se publicó el 23 de diciembre de 2021 por la 
totalidad del importe convocado.

En abril de 2022 se ha publicado una nueva convocatoria por un importe de 50 millones de € de GPT de la 
que se van a resolver únicamente 21 millones de €. Esta bajada se achaca a la complicada situación 
económica que están viviendo actualmente las empresas con el incremento de los costes de producción. 
Además es necesario tener en cuenta que a través de esta submedida no se paga la totalidad de los gastos 
elegibles, sino que tiene una intensidad de ayuda del 60%.

No obstante también es importante tener en cuenta que esa convocatoria de 50 millones GPT suponía 
incrementar el importe de la misma en más de un 30% respecto a lo que venía siendo normal para esta 
submedida.

Por este motivo y para que no vuelva a repetirse esta situación, en lugar de realizar una única convocatoria 
en 2023 para pagar en 2024, se ha decidido hacer dos convocatorias, una en 2023 y otra en 2024, 
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extendiendo la ejecución de los fondos de esta submedida hasta 2025. En abril de 2023 se ha publicado una 
nueva convocatoria en este caso con cargo a los fondos de transición del PNDR por un montante de 33 
millones de € GPT.

Por último reseñar que, tal y como sucedió ya en el Informe Anual de Ejecución del año pasado, en las 
tablas de ejecución recogidas en el punto 11 del AIR se ha dejado en blanco la contribución de la submedida 
4.2 en la tabla C2.3, relativa tanto al indicador O3 como al O1, dado que el tipo de actuaciones incluidas en 
esta submedida no pueden desagregarse a nivel de explotación. Por este mismo motivo, en la modificación 
que dió lugar a la version 4.2 del PNDR, se creó un area focal adicional para la prioridad 3, el AF 3C, en la 
que quedó programada esta submedida.

 

·    Prioridad 4 (Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura)

Las medidas que contribuyen a esta prioridad son:

·    M8.3 (prevención de incendios)

·    M8.4 (restauración de incendios)

·    M15.2 (recursos genéticos forestales)

·    M16 (cooperación) en lo relativo a la cooperación para la AEI

M8.3 (prevención de daños causados a los bosques por incendios): en el marco de esta submedida, en 2022 
se han ejecutado y declarado 15.153.803,79 € de GPT, correspondientes al encargo aprobado el 24 de marzo 
de 2020 por el Consejo de Ministros. Hasta la fecha se han declarado más de 74 millones de € en términos 
de GPT. Esta ejecución en parte corresponde ya a los fondos de transición.

Las previsiones que maneja la AG del PNDR indican que durante 2023 se ejecutará casi la totalidad de los 
fondos de transición que se le han asignado terminando la ejecución de los mismos en 2024 momento en el 
que comenzará también la ejecución de los fondos EURI.

A través de esta operación se declaran tanto los trabajos realizados por las brigadas de labores preventivas 
(BLP) como los de funcionamiento del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales 
(EPRIF) y los Equipo de prevención y análisis de Incendios Forestales (EPAIF) del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

M8.4: (restauración de daños causados a los bosques por incendios): a lo largo de 2021 esta submedida 
alcanzó el 100% de la dotación presupuestaria para el período de programación no habiendose realizado 
declaraciones en 2022.

En el informe aparece una advertencia con código 290 indicando que la cifra para el indicador O2 
correspondiente a al inversión total ha descendido desde el informe de 2021 no siendo esto posible al 
tratarse de un indicador acumulado.

Este aviso está referido a un error en la tabla B1 de la medida 8.4. Para esta tabla el indicador O1 Gasto 
público total y el O2 Inversión total coinciden, puesto que no hay inversión privada.
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No obstante en el AIR 2021 al introducir las cifras correspondientes a ambos indicadores hubo una errata, 
como puede apreciarse en dicho AIR ver mientras que en el O1 aparece la cifra correcta: 21.857.615,62 en 
el O2 aparece la siguiente cifra: 21.857.645,62, donde se cambian las decenas apareciendo un 4 en lugar de 
un 1.

Esta submedida ya ejecutó en 2021 todo el presupuesto que tiene programado, por lo que en 2022 no ha 
habido ya declaraciones lógicamente y debido a esta circunstancia el error no puede quedar 
automáticamente subsanado al introducir la ejecución correspondiente a 2022 habida cuenta de que la tabla 
B1 es agregada.

De este modo, los datos acumulados que corresponden a los indicadores O1 y O2 para la submedida 8.4 en 
este IAE son los siguientes: O1 Gasto público total: 21.857.615,62€ y O2 Inversión total  21.857.615,62€.

M15.2: esta submedida se ha venido ejecutando directamente por el MAPA y el MITECO a través de 
distintas figuras de colaboración, como los convenios, así como mediante contratos menores y encargos a 
medio propio.

Tal y como se ha comentado en ocasiones anteriores, esta medida registró un retraso en su puesta en marcha 
derivado de los problemas de tramitación de distintos elementos necesarios para su ejecución.

Una vez solucionados estos problemas, en 2018 se iniciaron las declaraciones de gastos, teniendo un ritmo 
de ejecución cada vez mayor en los sucesivos ejercicios.

Así, en 2022 se han realizado declaraciones por un valor de más de un millón de €, alcanzando una 
ejecución acumulada, a 31 de diciembre, de 4,5 millones de € GPT, lo que supone ha ejecutado la totalidad 
de los fondos que le fueron asignados en 2014-2020 y ha comenzado a ejecutar los fondos de transición.

En 2023 terminará de ejecutar esta dotación adicional de transición y entre los años 2024 y 2025 ejecutaría 
los fondos asignados en el marco de los fondos EURI.

Las actuaciones ejecutadas en 2022 han sido las siguientes:

 Encargo para el estudio de la diversidad genética y poblaciónal del aliso en España.
 Contrato menor para el suministro de equipos multimedia para el centro nacional de recursos 

genéticos forestales de Valsaín (Real Sitio de San Ildefonso, Segovia).
 Contrato menor para la adquisición de una trituradora de martillos en el centro nacional de recursos 

genéticos forestales de Valsaín (Real Sitio de San Ildefonso, Segovia).
 Contrato menor para la evaluación del estado de conservación y repicado de la micoteca del 

programa del olmo
 Contrato menor para el desbroce de la parcela de ensayos de alcornoque en la finca de Lugar Nuevo 

de Monfragüe (Cáceres).
 Contrato menor para las obras de mejora del sistema de control ambiental de los invernaderos del 

CNRGF de El Serranillo (Guadalajara).
 Convenio MAPA y UPM para la conservación del olmo ibérico
 Encargo a medio propio del Servicio de mantenimiento del programa de conservación del olmo 

europeo en parcelas de Canarias
 Encomienda de gestión de servicios de actividades de conservación y promoción de los Recursos 

Genéticos Forestales.
 Encargo a medio propio para la ejecución del servicio del programa nacional de conservación y 
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mejora de los recursoso genéticos de la encina y del alcornoque frente al síndrome de la seca 2019-
2023.

 Encargo a medio propio para el seguimiento de las actividades del MAPA en el Programa Nacional 
de Conservación y Mejora de los Recursos Genéticos de los Olmos Ibéricos. 2018-2022.

M16.1 (AEI): valen aquí las consideraciones hechas para esta medida expuestas en el texto correspondiente 
al ámbito de interés 2A.

No obstante, es conveniente indicar que dentro de la P4, a Q4 de 2020 la cooperación EIP se encuentra 
programada dentro del AF 4B, registrando la misma una ejecución bastante baja debido a que la mayoría de 
los grupos creados se centran en las AF 2A y 3A. En porcentaje de gasto declarado, la P4 supone el 5% de 
la ejecución de las actuaciones de cooperación EIP. Como se ha comentado anteriormente, esta submedida 
ya no va a tener más convocatorias.

M16.1&M16.2 (AEI): valen aquí las consideraciones generales hechas para esta medida expuestas en el 
texto correspondiente al ámbito de interés 2A.

Así mismo, tal y como se comentaba en la medida 16.1, a pesar de no existir una conexión directa entre los 
grupos EIP financiados con la submedida 16.1 y la financiación de sus proyectos por la submedida 
16.1&16.2, que está siendo analizada, hay una coherencia entre los ámbitos de interés demandados en las 
dos operaciones. En este caso, la prioridad 4 y, más en concreto, el área focal 4B, está dentro de las que 
registran una menor demanda de financiación de proyectos, sumando únicamente tres proyectos resueltos en 
la convocatoria de 2018 y otros tres en la convocatoria de 2019, lo que supone en torno al 8% del 
presupuesto ejecutado hasta la fecha.

·    Ámbito de interés 5A (Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura)

Contribuyen a este ámbito de interés las medidas M4.3 (inversiones en activos físicos), para operaciones de 
modernización de regadíos y M16 (operaciones de cooperación relacionadas con la Asociación Europea de 
la Innovación)

M4.3 (operaciones de modernización de regadíos): esta actuación tiene dos tipos de beneficiarios; por un 
lado, el propio Ministerio y, por otro, SEIASA, siendo esta última la que concentra la mayor parte del 
presupuesto destinado a esta submedida.

Las actuaciones de ambos beneficiarios han sufrido grandes retrasos a lo largo del período de programación, 
que justificaron la introducción de modificaciones en la submedida. Dichas modificaciones, aprobadas en 
enero de 2018, comenzaron a mostrar sus resultados en 2019, empezando entonces las declaraciones de 
gastos a FEADER de esta medida.

En relación con las actuaciones de ejecución directa cuyo beneficiario es el propio Ministerio, las mismas 
están ya completamente ejecutadas y declaradas a la COM.

En cuanto a las actuaciones cuyo beneficiario es SEIASA, tras superar los retrasos está ya en marcha el 
convenio de colaboración firmado entre dicha entidad y el MAPA en el marco del cual se desarrollan las 
actuaciones.

Las declaraciones de las actuaciones de este beneficiario en 2022 han supuesto un total de 3.433.526,17 € 
GPT, lo que de forma acumulada hasta el 31 de diciembre supone 11 millones de €, que representan más del 
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80% de la dotación financiera para el período 2014-2020.

En 2023 esta medida comenzará a ejecutar los fondos adicionales que ha recibido en la úlima modificación 
del Programa Nacional.

Las actuaciones que han tenido ejecución durante 2022 son las siguientes:

 Proyecto de acondicionamiento de la balsa IV y optimización hidráulica y energética en la C.R. de 
Lliria, C.G.R. canal principal del Camp del Turia (Valencia)

 Proyecto de modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes de la acequia de Mabad 
(La Rioja)

 Proyecto de instalación fotovoltaica en zona ya modernizada de la comunidad de regantes de Bélgida 
(Valencia)

 Proyecto de modernización de las infraestructuras de riego del sector XI del Canal de Monegros, 
C.R. de Orillena. Fase 1 y 2 (Huesca)

 Proyecto de modernización del riego en las comunidad regantes de Bolós, del canal de aragón y 
Cataluña (Lleida)

 Proyecto de modernización del riego en las comunidad regantes de la Partida de Fenollet, ttmm de 
Almenar y Alguaire (Lleida)

 

M16.1 (AEI): se asimilan aquí las consideraciones hechas para esta medida expuestas en el texto 
correspondiente al ámbito de interés 2A.

Adicionalmente, indicar que en el AF 5A, a Q4 de 2019 la cooperación EIP ha registrado una ejecución del 
5% de las subvenciones concedidas para la creación de grupos EIP a través del PNDR.

Como se ha comentado anteriormente, esta submedida ya no va a tener más convocatorias.

M16.1&M16.2 (AEI): valen aquí las consideraciones generales hechas para esta medida expuestas en el 
texto correspondiente al ámbito de interés 2A.

Así mismo, tal y como se comentaba en la medida 16.1, a pesar de no existir una conexión directa entre los 
grupos EIP financiados con la submedida 16.1 y la financiación de sus proyectos por la submedida 
16.1&16.2, que está siendo analizada, hay una coherencia entre los ámbitos de interés demandados en las 
dos operaciones. En este caso, el AF 5A es el área focal que registra una menor demanda de financiación de 
proyectos, no habiendo recibido ninguna solicitud de financiación en la convocatoria de ayudas de 2018 y 
sólo tres en la convocatoria de 2019, lo que supone en torno al 5% del presupuesto resuelto.

·    Ámbito de interés 5 B (Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos)

Contribuyen directamente a este ámbito de interés las medidas:

·    M16.5 (cooperación para proyectos y practicas medioambientales, relacionada con la eficiencia 
energética)

·    M16.6 (cooperación para suministro de biomasa, relacionada con la eficiencia energética)



26

También contribuyen a este ámbito de interés, con relación secundaria, las medidas M1 y M4.2, cuyo estado 
de ejecución ya se ha comentado.

M16.5: hasta la fecha se han publicado dos convocatorias de esta submedida, con sólo un beneficiario en el 
caso de la primera convocatoria y habiendo quedado desierta la segunda. La única ejecución que tiene esta 
submedida es de 40.515,57 € (GPT)

En febrero de 2019 se publicó una convocatoria por un importe de 240.000 €, que quedó de nuevo desierta, 
por lo que en 2020 se planteó a la COM una modificación estratégica en la que se contemplaba la 
eliminación de la misma, dado que se consideró que el público objetivo estaba decantándose por las 
medidas de cooperación EIP, al aportar una alternativa de financiación más atractiva para el tipo de 
actuaciones que serían objeto de esta submedida.

En la modificación que dió lugar a la versión 8.1 del PNDR se ha reducido el presupuesto de esta submedida 
a lo ejecutado, encontrándose, por tanto, ya, en una ejecución del 100% de su dotación.

·    Ámbito de interés 5 C (Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, 
desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía)

M16.1 (AEI): valen aquí las consideraciones hechas para esta submedida expuestas en el texto 
correspondiente al ámbito de interés 2A.

Adicionalmente, indicar que en el AF 5C la cooperación EIP ha registrado una ejecución del 15% de las 
subvenciones concedidas para la creación de grupos EIP a través del PNDR.

Como se ha comentado anteriormente, esta submedida ya no va a tener más convocatorias.

M16.1&M16.2 (AEI): valen aquí las consideraciones generales hechas para esta submedida expuestas en el 
texto correspondiente al ámbito de interés 2A.

Así mismo, tal y como se comentaba en la medida 16.1, a pesar de no existir una conexión directa entre los 
grupos EIP financiados con la submedida 16.1 y la financiación de sus proyectos por la submedida 
16.1&16.2, que está siendo analizada, hay una coherencia entre los ámbitos de interés demandados en las 
dos operaciones. En este caso, el AF 5B es una de las que registra una menor demanda de financiación de 
proyectos, habiendo recibido cuatro solicitudes de financiación en la convocatoria de ayudas de 2018 y sólo 
una en la convocatoria de 2019, lo que supone en torno al 7% del presupuesto resuelto.

·    Ámbito de interés 6B (Fomentar la inclusion social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales)

A este ámbito de interés solamente contribuye la submedida 7.8, a través de la operación de creación de 
caminos naturales supraautonómicos e insulares.

Respecto a su ejecución financiera, los gastos declarados (Feader) en 2022 ascendieron a 2.095.029,60 € de 
GPT.

La ejecución en 2022, sumada a lo anteriormente declarado, representa una ejecución acumulada de 
22.431.102,02 € GPT, de este modo, se ha ejecutado toda la dotación presupuestaria que tiene consignada la 
medida hasta la fecha.

En 2023 la submedida ejecutará el pequeño importe de 2 millones de € que ha recibido en la última 
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modificación del PNDR para abordar la declaración de importes relativos a obras ya seleccionadas para 
FEADER que con la dotación presupuestaria disponible no iban a quedar declaradas a la COM en su 
totalidad, sino solo parcialmente.

Respecto de las operaciones que han tenido ejecución durante 2022, todas ellas se iniciaron en 2020 o 2021:

 Camino Natural Vía de la Plata. Tramo Jarilla – Plasencia (Cáceres)
 Acondicionamiento c.n. santander-mediterráneo. Tramo Castellanos de Bureba-Ciudad Dosante
 Camino Natural Santander – Mediterráneo. Comarca Jiloca (Teruel)·    

Sin Ámbito de Interés definido en la programación:

La medida M20, relacionada con la Red Rural Nacional y la Asistencia Técnica del PNDR.

En 2020 se comenzó la declaración a través del sistema de tasa plana, indicado en la última modificación 
que dió lugar a la version 8.1 del PNDR, en coherencia con lo establecido en el Reglamento Delegado (UE) 
2019/1867, que determina en su artículo 2.2 la posibilidad de una financiación a tipo fijo de la asistencia 
técnica a iniciativa de un Estado miembro, estableciendo dicho tipo en el límite máximo del 4%, alcanzando 
una ejecución total de 16.491.552,73 € (GPT).

·    Consideraciones respecto a la regla N+3:

Respecto a N+3, a 31 de diciembre de 2022 el PNDR ha ejecutado un total de 212.906.321,46 € FEADER, 
lo que sumado al anticipo de 8.324.009,74 € FEADER, hacen un total de 221.230.330,20 €. De este modo, 
queda superada la ejecución de las anualidades 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, establecida en 
191.684.853,58 € FEADER, lo que conlleva el cumplimiento de la regla N+3 para la citada anualidad 2019, 
al haberse ejecutado lo programado para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y comenzarse a ejecutar lo 
programado para 2020 en más de 29 millones de €, lo que supone que se ha ejecutado ya el 93% de la 
anualidad de 2020.

Según las previsiones que maneja la AG del PNDR, en 2023 se ejecutarán unos 39 millones de € FEADER, 
que sumados los 29 millones de € ya ejecutados en 2022, correspondientes a la anualidad 2020, permitirán 
ampliamente el cumplimiento de la regla N+3 para la anualidad de 2020, al estar dicha anualidad 
programada en 31.874.238,16 €.

A continuación se incluye un cuadro (CUADRO 1 CUMPLIMIENTO N+3) en el que se resume la 
ejecución del PNDR hasta la fecha, en términos FEADER.

Objetivos Transversales

A continuación se recoge la contribución del PNDR a los objetivos transversales durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

En este período la ejecución ha sido de unos 42,9 millones de € en términos de GPT; no obstante, no todas 
las medidas han contribuído en los mismos términos. De este modo, el 46% de la ejecución de 2021 
corresponde a la submedida 4.2 de inversiones en las EAP.

En segundo término en importancia a efectos de ejecución están casi igualdadas las submedidas 16.1&16.2 
de cooperación en el marco de la EIP y la submedida 8.3 suponiendo respectivamente un 20% y un 19% de 
la ejecución del PNDR en 2022.
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Entre las 3 actuaciones representan el 85% del importe ejecutado por el programa nacional en 2022.

El 15% restante de la ejecución anual del PNDR se reparte entre las medidas de modernización de regadíos, 
creación de Caminos Naturales, conservación de Recursos Genéticos Forestales y creación de 
Organizaciones de Productores.

Dentro de este 15% restante destacan las actuaciones de modernización de regadíos responsables del 6% de 
la ejecución del PNDR en 2022.

De este modo, a continuación se analiza el impacto sobre los objetivos transversales de aquellas actuaciones 
que se han ejecutado durante la anualidad 2022.

 

Innovación:

A continuación se recoge la contribución a la innovación del PNDR durante 2022:

Todas las medidas del PNDR con ejecución durante el año 2022 han contribuído en mayor o menor medida 
al fomento de la innovación.

La principal contribución a la innovación por parte de las actuaciones ejecutadas en el marco del PNDR 
viene determinada por la submedida 16.1&16.2 de cooperación a través de la EIP, que contribuye a la 
innovación, como no puede ser de otra forma, a través del desarrollo de los proyectos de grupos operativos 
EIP.

Cualquiera de estos proyectos, por definición, contribuye a la innovación en el sector agroalimentario.

El listado de los proyectos financiados, así como sus principales características e intervinientes se 
encuentran disponibles en la página web de la EIP Agri:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects

Así como en la página web de la RRN, desde donde se puede acceder a la información tanto de los 
proyectos (submedida 16.1&16.2) como de los grupos de cooperación financiados con cargo a la submedida 
16.1 del PNDR en los primeros años de ejecución del programa:

https://redruralnacional.es/visores_rrn/ggoo

Otra de las principales contribuciones a este aspecto transversal es la registrada por parte de la submedida 
que financia los proyectos de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP) (4.2), que tal y como se ha 
indicado, supone casi la mitad de la ejecución del PNDR en 2022.

A través de esta operación se han financiado numerosas actuaciones que contribuyen a la innovación, sobre 
todo con base en la implantación de nuevos sistemas de procesado, calidad, control, así como la renovación 
de maquinaria.

Se puede estimar que el 63% de las inversiones realizadas en el marco de esta medida contribuyen al 
desarrollo de estos nuevos sistemas de procesado y control, habiéndose registrado veinticinco proyectos que 
contemplan inversiones que, de una u otra forma, aumentan el valor añadido de los productos y veintidós en 
los que se refuerza la seguridad y trazabilidad de las producciones suponiendo una inversión total de casi 56 
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millones de €.

Por último, menores contibuciones desde un punto de vista presupuestario pero también con importancia 
sobre el aspecto transversal de la innovación, son las registradas por las inversiones de modernización de 
regadíos a través de la submedida 4.3 del PNDR, actuación que por su propia naturaleza modernizadora 
supone una evidente contribución a la implementación de la innovación a nivel del territorio.

Y, por último, hay que hacer mención a las actuaciones forestales del PNDR (prevención de incendios (8.3), 
restauración tras incendios (8.4) y conservación de los recursos genéticos forestales (15.2)), que contribuyen 
a la innovación a través de la utilización de métodos y técnicas innovadoras para favorecer la reducción de 
daños y la recuperación de los ecosistemas.

 

Medio Ambiente:

En relación con la contribución al medio ambiente de las medidas del PNDR, la mayor contribución se 
realiza por parte de las actuaciones que se instrumentan mediante inversión directa, siendo éstas las de 
modernizazión de regadíos y las implicadas en el denominado paquete forestal, que incluye la prevención y 
restauración tras incendios forestales, así como la conservación de recursos genéticos forestales.

Por lo que se refiere a la submedida 4.3, para aplicar la prioridad horizontal de desarrollo sostenible se tiene 
en consideración lo establecido en la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DMA). A nivel de proyectos se han 
establecido criterios de selección, entre los que destacan el ahorro potencial de agua, el ahorro efectivo de 
agua, la existencia de una evaluación de impacto ambiental del proyecto, la exigencia de unos medidores y 
contadores de agua, etc.

Los proyectos ejecutados hasta el momento contribuyen al medio ambiente con la mejora del uso eficiente 
del agua y, por ende, de la energía, al reducir pérdidas de agua por evaporación y filtración, reducirse la 
lixiviación de fertilizantes y fitosanitarios al permitir regar por aspersión y goteo en vez de riego a manta y 
eliminarse las motobombas a gasoil de cada una de las parcelas beneficiadas por el proyecto, reduciéndose 
la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. También se dota de sistemas para la medición y el 
control de las extracciones y del uso del agua, tanto en lo que se refiere al agua que entra a la infraestructura 
como al agua que la infraestructura sirve a cada parcela a través de sus hidrantes, que cuentan con 
contadores que permiten aplicar tarifas binómicas o similares.

Las actuaciones de prevención de incendios forestales financiadas por la submedida 8.3, contribuyen a la 
conservación del medio ambiente al centrarse en la protección del medio forestal, articulando actuaciones 
específicas cuyo objetivo es prevenir los incendios forestales, reduciendo su número y virulencia. Estas 
actuaciones tratan de incidir en todo el abanico de causas y motivaciones de los siniestros para evitar el 
deterioro de los recursos naturales y ecosistemas. Con este fin, tanto las Brigadas de Labores Preventivas 
como los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales y los Equipos de Planificación y Análisis 
de Incendios Forestales, desarrollan su trabajo en coordinación con las Comunidades Autónomas, que son 
las que ostentan el grueso de competencias en materia de montes y protección del medio ambiente en su 
ámbito territorial.

Las actuaciones de conservación de recursos genéticos forestales contempladas en la submedida 15.2 están 
vinculadas con la conservación de los recursos genéticos forestales. Esta línea de trabajo contribuye tanto a 
la conservación de la variabilidad genética de los recursos forestales como a la conservación del medio 



30

ambiente. En relación con la conservación de la variabilidad genética, la misma es clave en la adaptación de 
las especies vegetales a las condiciones climáticas cambiantes que se pueden dar en el futuro. Además, la 
conservación, tanto in situ como ex situ, forma parte de los objetivos de la Estrategia para la Conservación y 
el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales.

En relación con la afección de las actuaciones a zonas de la Red Natura 2000, es la siguiente:

La medida 8.3 de prevención de incendios forestales, además de los efectos ya mencionados para la 
submedida 8.4 relativos a la protección de los suelos que son afectados por los incendios, tiene efectos 
directos en lo relacionado con la preservación de los ecosistemas incluidos en la Red Natura 2000. Estas 
actuaciones pretenden evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies de las 
zonas de la Red Natura 2000, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado 
la designación de estas áreas.

Las Brigadas de Labores Preventivas (BLP) se distribuyen en varias CCAA: Galicia, Asturias, Castilla y 
Léon, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias; de todas ellas, la afección de las actuaciones en zonas 
de la Red Natura 2000 es la siguiente:

 BLP La Iglesuela: LIC “Cerro de Guisando”, ZEPA “Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y 
Navalcán”, LIC “Valle del Tiétar”, ZEC “Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche”.

 BLP Pinofranqueado: ZEC “Riveras de Gata y Acebo”, ZEPA “Sierra de Gata y Valle de las 
Pilas”, LIC “Sierras de Risco Viejo”, ZEC “Granadilla” y LIC “Las Batuecas-Sierra de Francia”.

 BLP Prado de los Esquiladores: ZEPA y LIC “Serranía de Cuenca”.
 BLP Puerto del Pico: ZEPA y LIC "Sierra de Gredos".
 BLP Puntagorda: LIC y ZEC “Barlovento, Garafía, Puntagorda, El Paso y Tirajafe”, ZEPA 

“Cumbres y acantilados del norte de La Palma”.
 BLP Tabuyo del Monte: LIC y ZEPA "Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto", ZEPA 

“Montes Aquilanos”, LIC “Montes Aquilanos y Sierra del Teleno” y LIC “Sierra de la Cabrera”.
 BLP Tineo: LIC “Redes”, LIC y ZEPA "Ponga-Amieva" y ZEPA “Ubiña-La Mesa”.
 BLP Daroca: LIC “El Turbón” y ZEPA "El Turbón y Sierra de Sís".

La afección de las actuaciones en zonas de la Red Natura 2000 de la submedida 8.3 a través de los Equipos 
de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) es la siguiente:

 EPRIF Asturias Centro: LIC "Caldoveiro" y ZEPA "Ubiña-La Mesa".
 EPRIF Baztán: ZEC “Aritzakun-Urritzate-Gorramendi”, "ZEC "Monte ALduide" y ZEC "Belate".
 EPRIF Burguete: ZEPA y ZEC “Roncesvalles-Selva de Irati” y LIC “Monte Alduide”.
 EPRIF Cáceres: ZEPA "Nacimiento del Río Gévora"
 EPRIF Comarca del Pas: ZEC “Sierra del Escudo”.
 EPRIF Cangas de Onís: LIC “Sierra del Sueve y ZEC "Ponga-Amieva”.
 EPRIF Daroca: ZEC “Chistau”, ZEPA "El Turbón y Sierra de Sis", ZEC “Sierra de Chía-Congosto 

de Seira”, ZEPA "Cotiella-Sierra Ferrera", ZEC y ZEPA"Sierras de Santo Domingo y Caballera".
 EPRIF Laza: ZEC "Peña Trevinca" y ZEC "Macizo Central".
 EPRIF Lugo: ZEC “Ancares-O Courel” y ZEC "Negueria".
 EPRIF Pino Franqueado: LIC y ZEPA "Las Batuecas-Sierra de Francia" y ZEPA "Sierra de San 

Pedro".
 EPRIF Prado de los Esquiladores: ZEPA y LIC “Serranía de Cuenca”.
 EPRIF Puntagorda: ZEC “Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe” y ZEPA “Cumbres y acantilados 



31

del norte de La Palma”.
 EPRIF Sanabria: ZEC y ZEPA "lago de Sanabria".
 EPRIF Tabuyo del Monte: LIC y ZEPA “Sierra del Teleno y Montes Aquilanos”.

Cambio Climático:

En este aspecto transversal, el PNDR 2014-2020 concentra la mayor parte de su contribución a través de las 
actuaciones de inversión, tanto de forma directa, cuyos beneficiarios son el propio Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
como la que se canaliza mediante inversiones privadas subvencionadas, cuyos beneficiarios son las 
Entidades Asociativas Prioritarias.

Respecto a las medidas de inversion directa, por lo que se refiere a la submedida 4.3, de modernización de 
regadíos, la mejora conseguida en la gestión del agua con los proyectos de modernización permite una 
mejora en la eficiencia del uso del agua y, por ende, de la energía, al reducir las pérdidas de agua por 
evaporación y filtración. Se reduce la lixiviación de fertilizantes y fitosanitarios, al permitir riegos por 
aspersión y goteo en vez de riego a manta, se eliminan las motobombas a gasoil, reduciéndose las emisiones 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera y, en consecuencia, se reduce la huella de carbono, y se dota 
de sistemas para la medición y el control de las extracciones y del uso del agua.

Por su parte, las actuaciones de carácter forestal, como son las vinculadas con la prevención (submedida 
8.3), restauración (submedida 8.4) y conservación de los recursos genéticos forestales (submedida 15.2), 
contribuyen al objetivo transversal del cambio climático y su mitigación, ya que el bosque fija, en términos 
generales, 300 millones de toneladas de CO2 al año, por lo que la gestión forestal es fundamental para la 
fijación y almacenamiento de este carbono.

Respecto a las inversiones privadas subvencionadas en el marco de la submedida 4.2, la contribución al 
medio ambiente se materializa a través de la financiación de proyectos que fomentan la utilización de 
energías renovables, nuevas técnicas más respetuosas con el medio ambiente y nuevos procesos de 
transformación que hacen a la industria más eficiente, competitiva y sostenible y contribuyen a mitigar los 
efectos del cambio climático.

Entre los proyectos financiados durante 2022 podemos destacar quince de ellos en los que hay un objetivo 
de reducción del impacto ambiental. A continuación se incluye una tabla resumen con los proyectos y la 
principal razón de su contribución. (tabla 4.2 CC parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4).
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CUADRO 1 CUMPLIMIENTO N+3

tabla4.2 CC parte 1
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tabla4.2 CC parte 2
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tabla4.2 CC parte 3
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tabla4.2 CC parte 4

1.d) Información clave sobre logros en pos de la consecución de los hitos establecidos en el Marco de 
rendimiento sobre la base del cuadro F

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2017, 2018
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1.e) Otro elemento específico del PDR [opcional]

En el marco de la submedida M8.4 es importante destacar que los tratamientos selvícolas y otros trabajos 
forestales sobre determinada parte de la masa forestal tienen incidencia sobre una superficie mucho mayor a 
la superficie sobre la que se actúa. También las actuaciones lineales, que se refieren a la mejora de 
infraestructuras dentro del monte afectado (por ejemplo, mejora de caminos), que supondrán un beneficio 
sobre la superficie ante otro incendio, desastre natural o situación de emergencia.

1.f) En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 27, apartado 3, sobre el 
«Contenido de los programas», en su artículo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopción y 
modificación de los programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo», en 
su artículo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecución en relación con el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo», y en su anexo I, sección 7.3, sobre la «Contribución de los 
programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas», este programa 
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas marítimas:

  Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR)

  Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR)

  Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR)

  Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP)

  Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS)
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1.g) Tipo de cambio utilizado para la conversión IEA (terceros países)
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2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN.

2.a) Descripción de las eventuales modificaciones introducidas en el plan de evaluación en el PDR 
durante el año, y su justificación

No se han producido modificaciones en el plan de evaluación del PNDR.

2.b) Descripción de las actividades de evaluación realizadas durante el año (en relación con lo 
dispuesto en la sección 3 del plan de evaluación)

Durante el año 2021 se aprobó una modificación del PNDR mediante la cual se incorporaron los fondos de 
la prórroga obligatoria del período de programación 2014-2020 durante los años 2021 y 2022 y los fondos 
procedentes del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (IRUE) para los años 2021 y 2022, sin 
embargo en ese momento esta introducción no se vió reflejada en una actualización del plan de evaluación. 
No obstante, la experiencia derivada de los trabajos previos de evaluación del PNDR ha puesto de 
manifiesto que, con vistas a la realización de una evaluación más adecuada en 2026, es necesario revisar el 
plan de evaluación y adaptarlo a los nuevos fondos recibidos por el PNDR.

Así durante 2022 se preparó un encargo a un medio propio del Ministerio con gran experiencia en la 
realización de trabajos de evaluación de fondos europeos consistente en la realización de una revisión del 
plan de evaluación del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2023, estableciendo un plan de trabajo 
para la evaluación ex post y la descripción técnica de los trabajos que implicaría dicha evaluación.

Este encargo, que se ha ido perfilando durante el segundo semestre de 2022 no pudo ser adjudicado en dicho 
año por limitaciones derivadas de la gestión presupuestaria a nivel nacional y finalmente se ha encargado en 
el mes de mayo de 2023, año en el que se desarrollarán los trabajos de revision del plan de evaluación y 
preparación para la evaluación ex post.

Una de las principales actuaciones en relación con la evaluación en 2022 fue la redacción del Informe Anual 
de Ejecución del PDR por parte del la propia AG del PNDR, con base en los datos de ejecución, tanto 
cuantitativos como cualitativos, recabados de los gestores de las medidas.

Los resultados principales del informe de ejecución fueron presentados al Comité de Seguimiento del 
PNDR, convocado a forma presencial tras la eliminación de las especiales restriciones de movilidad 
establecidas a consecuencia de la crisis de la COVID-19, quedando aprobado el 22 de mayo de 2022.

Así mismo el informe de evaluación completo se pone a disposición del público general en la página web 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otro lado, se han desarrollado tareas de formación y coordinación del personal, en materia de 
evaluación, mediante su participación en el taller “HOW TO ASSESS AKIS BASED ON LESSONS 
LEARNED FROM 2014 - 2022”, que se celebró los días 30 y 31 de mayo de 2022.

1. Preparar y dirigir la evaluación de la contribución del PDR hacia las prioridades de desarrollo 
rural, resultados, impactos, incluyendo una descripción del enfoque de la evaluación y los métodos 
escogidos:
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En el presente AIR no hay una evaluación ampliada, por lo que la evaluación se ha centrado en las 
prioridades de desarrollo rural desde el punto de vista de la ejecución de las operaciones que están en ellas 
programadas, no siendo objeto del presente informe el cálculo de resultados e impactos.

2. Preparar y dirigir la evaluación de los aspectos temáticos:

La valoración de los aspectos temáticos se basa en el intercambio de información cualitativa con los 
responsables de las unidades gestoras de operaciones.

3. Valoración de contribuciones secundarias a ámbitos de interés y de aspectos transversales 
(innovación, cambio climático, desarrollo sostenible):

El proceso metodológico para valorar las contribuciones secundarias a ámbitos de interés y aspectos 
transversales consistió en el intercambio de información con los responsables de las unidades gestoras sobre 
la contribución de sus medidas y de sus proyectos a la innovación, al cambio climático y al desarrollo 
sostenible.

 4. Red Rural Nacional:

No se han realizado actividades de evaluación en 2022 para la Red Rural Nacional.

5. Contribución a CLLD

No procede este apartado en el caso del PNDR.

2.c) Descripción de las actividades realizadas en relación con el suministro y la gestión de datos (en 
relación con lo dispuesto en la sección 4 del plan de evaluación)

A continuación se describen dichas actividades, en función de los siguientes aspectos:

1. Preparación y funcionamiento de la base de datos de operaciones para recopilación de datos e 
información para la evaluación:

Durante 2022 está en uso la aplicación informática para la evaluación y seguimiento del PNDR, dando 
cumplimiento a la obligación establecida en artículo 66.1 a) del Reglamento 1305/2013, según el cual la 
Autoridad de Gestión del PNDR es responsable de garantizar la existencia de un sistema electrónico seguro 
y adecuado para registrar, mantener, tramitar y notificar la información estadística sobre el programa y su 
aplicación que resulte necesaria a efectos de seguimiento y evaluación y, en particular, los datos necesarios 
para supervisar los avances en el logro de los objetivos y prioridades establecidos.

Al igual que en 2021, en 2022 se han encargado las tareas de mantenimiento de dicha aplicación a la misma 
empresa a la que se encomendó su desarrollo.

De este modo, el presente informe anual de ejecución es el tercero que se elabora con información obtenida 
de la aplicación informática. 

2. Revisión de datos y fuentes y proveedores de información para asegurar la aplicación de métodos 
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de evaluación sólidos (incluyendo el análisis contrafactual):

Se descarta la utilización del análisis contrafactual dado que este tipo de análisis está dirigido a determinar 
si los participantes beneficiarios han obtenido resultados positivos que no hubieran experimentado en caso 
de no haber participado en el Programa (efecto contrafactual).

Dado que no es posible determinar sobre un mismo sujeto de análisis los resultados en caso de “haber 
participado” y “no participado” en un programa o intervención, la teoría económica ha desarrollado diversos 
métodos cuasi experimentales que permiten valorar esos resultados mediante la creación de “grupos de 
control” que presenten características homogéneas a la del grupo de “beneficiarios” de manera que puedan 
compararse con y sin programa.

El problema que surge en el caso del Programa Nacional de Desarrollo Rural es la imposibilidad de 
encontrar un “no beneficiario” de iguales características, puesto que en la mayoría de las operaciones el 
beneficiario es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, SEIASA o las Entidades Asociativas Prioritarias, agentes que no se puede 
comparar con un “no beneficiario” de iguales características.

Así la evaluación en el PNDR se basa en el análisis cuantitativo del avance de los indicadores de 
seguimiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural, en la medida de que el avance sea consistente.

De este modo la principal fuente de datos son los distintos gestores de medidas del PNDR, que facilitan a la 
AG, puntualmente, los datos de ejecución de sus actuaciones.

Desde la AG se comprueban los datos remitidos realizando cruces con los datos de las declaraciones 
comunicadas a la Comisión, con los datos de indicadores comunicados en años anteriores y con las 
resoluciones de concesión de las ayudas que se instrumentan mediante subvención, para garantizar la 
coherencia y solidez de los mismos.

3. Acuerdos con proveedores de datos y los necesarios acuerdos/pasos legales para incluir datos de 
proveedores identificados utilizados en la evaluación del PDR:

Hasta la fecha no se han adoptado acuerdos con proveedores para recolectar información.



43

2.d) Lista de las evaluaciones completadas, incluidas las referencias al lugar donde se hayan 
publicado en línea

Editor/redactor AG PNDR

Autor(es) AG PNDR

Título Informe Anual de Ejecución 2022

Resumen Se presenta el Informe Anual de Ejecución relativo al desarrollo de las medidas 
del PNDR durante 2022.

URL https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-
2020/programas-de-desarrollo-rural/programa-nacional/subhome.aspx
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2.e) Resumen de las evaluaciones completadas, centrándose en las conclusiones de la evaluación

Resuma las conclusiones de las evaluaciones realizadas en 2020, por objetivo de la PAC (o prioridad del 
PDR, cuando proceda). 

Informe sobre los efectos/impactos positivos o negativos (incluidas las pruebas justificativas). No olvide 
mencionar el origen de las conclusiones. 

Durante 2022 no se han realizado evaluaciones más allá de la propia realización del presente Informe Anual 
de Ejecución, que al no ser ampliado no conlleva una evaluación de los resultados.

2.f) Descripción de las actividades de comunicación realizadas en relación con la publicación de las 
conclusiones de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la sección 6 del plan de evaluación)

Se hará referencia al plan de evaluación y se describirán las eventuales dificultades encontradas en la 
ejecución, junto con las soluciones adoptadas o propuestas.

Fecha / período 24/05/2023

Título de la actividad 
de comunicación / del 
evento y tema de las 
conclusiones de la 
evaluación debatidas o 
divulgadas

Presentación al Comité de Seguimiento del informe de realización de tareas de 
evaluación del Informe de Ejecución Anual Ampliado de 2020 del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (FEADER), realizado por 
procedimiento escrito.

Organizador general de 
actividad/evento

Autoridad de Gestión

Canales de 
información/formato 
utilizados

Reunión

Tipo de público 
destinatario

Miembros del Comité de Seguimiento

Número aproximado de 
partes interesadas a las 
que se ha llegado

150

URL http://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-
2020/programas-de-desarrollo-rural/programa-nacional/
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2.g) Descripción del seguimiento de los resultados de la evaluación (en relación con lo dispuesto en la 
sección 6 del plan de evaluación)

No se define el seguimiento
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3. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS ADOPTADAS

3.a) Descripción de las medidas adoptadas para garantizar la calidad y la eficacia de la ejecución del 
programa

En este apartado se hace referencia a las actuaciones de la autoridad de gestión en materia de coordinación 
interna para la gestión y control de la ejecución de las medidas del PNDR.

En los informes anuales de ejecución presentados hasta la fecha se ha explicado de manera extensa en qué 
consiste la estructura interna del PNDR, haciendo referencia al papel de la propia autoridad de gestión, de 
los gestores, del OP (FEGA) y del órganismo de certificación; a continuación se incluye la misma de forma 
resumida:

El PNDR 2014-2020 incluye ocho medidas, catorce submedidas y quince operaciones, aparte de las 
actuaciones de la Red Rural Nacional y de la asistencia técnica del Programa. La mitad de las medidas 
tienen continuidad mediante la prórroga del PNDR en 2021 y 2022, a través de cuatro operaciones. 
Adicionalmente, tres operaciones correspondientes a tres medidas ya contempladas en el periodo de 
programación 2014-2020 reciben fondos del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (IRUE) 
para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 (Reglamento IRUE)

Si bien es cierto que el número de medidas y submedidas del PNDR es reducido si se compara con otros 
programas de desarrollo rural de comunidades autónomas, ha sido necesario establecer mecanismos de 
coordinación internos para su gestión, dado que existen ocho unidades gestoras diferentes, pertenecientes a 
tres Direcciones Generales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y a una Dirección 
General del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) participando, 
además, el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA) como cogestor de varias medidas. Esta 
circunstancia obliga a una necesaria y buena coordinación de la autoridad de gestión con los gestores y con 
el organismo pagador, con el fin de asegurar la calidad y efectividad del Programa.

De este modo, se establece un sistema de coordinación basado en dos tipos de acuerdos; por un lado, 
acuerdos de delegación de funciones del organismo pagador (FEGA) a la Dirección General de Desarrollo 
Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del MAPA y a la Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación del MITERD, respectivamente, para la gestión y control de determinadas 
submedidas, en los que se establecen las condiciones para la delegación y se delimitan las funciones de los 
actores implicados, de acuerdo con la normativa comunitaria y considerando la organización interna de cada 
unidad administrativa. El otro tipo de acuerdo es el que se establece entre la autoridad de gestión, las 
direcciones generales gestoras y el FEGA, en el cual los distintos actores implicados coordinan su actuacion 
a través de la distribución de tareas; recibe la denominación de acuerdo de actuación conjunta.

El seguimiento de la ejecución del primer tipo de acuerdos, los de delegación, se realiza en el marco de un 
grupo de trabajo creado al efecto, la Comisión de Seguimiento de los Sistemas de Gestión y Control Interno 
del FEGA O. A. (PNDR). El seguimiento de los acuerdos de actuación conjunta, así como el desarrollo de 
las tareas de coordinación que debe asumir la Autoridad de Gestión del PNDR, se efectúa mediante la 
publicación de instruciones y comunicaciones de la autoridad de gestión, y con el establecimiento del Grupo 
de Coordinación del Programa Nacional de Desarrollo Rural.

De la misma manera que es importante la coordinación interna, también lo es la coordinación externa del 
PNDR entre la autoridad de gestión y la sociedad civil, en particular con el fin de asegurar la transparencia y 
garantizar el enfoque de gobernanza.
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Así, en concordancia con las disposiciones al efecto incluidas, entre otros, en el Reglamento (UE) 
1303/2013, el 16 de junio de 2015 se constituyó el Comité de Seguimiento del PNDR, celebrándose la 
primera reunión en la sede de la autoridad de gestión, sita en la calle Gran Vía de San Francisco, 4-6, de 
Madrid.

En el Comité de Seguimiento del PNDR se han incorporado todas las autoridades y agentes que participaron 
en la elaboración y toma de decisiones del Programa, en particular aquellos que, durante el proceso de 
información pública y consultas al que se sometió el Programa Nacional, solicitaron su inclusión en el 
mismo. Además, teniendo en cuenta que en este periodo la Red Rural Nacional forma parte del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural, los miembros que integraron dicha red en 2007-2013 se han incorporado, de 
facto, al citado comité. Forman, así, parte del mismo las administraciones públicas en sus tres niveles 
(ministerios, comunidades autónomas a través de las autoridades de gestión de los PDR y entidades 
municipales y provinciales), las organizaciones profesionales agrarias, los grupos ambientalistas, las 
organizaciones de mujeres del mundo rural y otros interlocutores económicos, sociales y ambientales con 
interés en el desarrollo del medio rural. Sin embargo, por una elemental razón de eficacia en la gestión y 
mejora en el funcionamiento, y con el fin de agilizar el proceso de toma de decisiones y atender a las 
recomendaciones de la Comisión, se ha considerado necesario crear un Comité Ejecutivo, con miembros 
permanentes y miembros rotatorios.

En los diferentes informes de ejecución se ha venido actualizando la información anterior. Por tanto, a 
continuación se recogen las actuaciones desarrolladas durante 2022 para garantizar la calidad y la eficacia 
en la ejecución del PNDR:

1.    Coordinación interna

Tal y como se indica en informes anteriores, parte de la coordinación interna se realiza a través de distintos 
elementos: por un lado, la Comisión de Seguimiento de los Sistemas de Gestión y Control Interno del FEGA 
O.A. (PNDR); por otro, el Grupo de Coordinación del PNDR; y, por último, las instrucciones y 
comunicaciones que aprueba la Autoridad de Gestión del PNDR para coordinar las actuaciones de los 
gestores implicados en la ejecución del PNDR.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO 
DEL FEGA O.A. (PNDR)

Dicha comisión se ha reunido en 3 ocasiones en 2022: en marzo, julio y noviembre. Su objeto es analizar y 
evaluar los sistemas de gestión y control del organismo pagador, promover las modificaciones necesarias 
parar mejorar su funcionamiento y lograr una permanente actualización acorde con la normativa vigente en 
cada momento.

Así, en cada reunion se analizan las siguientes cuestiones:

 Seguimiento de recomendaciones de auditorías.
 Seguimiento de las constataciones medias y menores realizadas por el organismo de certificación en 

el informe de la Cuenta FEADER del ejercicio financiero correspondiente.
 Seguimiento de los acuerdos adoptados en reuniones anteriores.

Si se considera oportuno, también se realizan revisiones de los acuerdos de delegación de funciones y/o 
cualquier cuestión dentro de este ámbito, como las medidas en el ámbito del fraude y el conflicto de 
intereses, la preparación de los trabajos del informe de la Cuenta o el seguimiento de las eventuales 
auditorías en curso.
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GRUPO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL

Otro de los mecanismos a través de los que se realiza la coordinación interna en el PNDR es el Grupo de 
Coordinación del Programa Nacional de Desarrollo Rural, formado por la autoridad de gestión y los 
gestores de las diferentes submedidas. A través de este grupo, que cuenta con un reglamento interno, la 
autoridad de gestión realiza labores de coordinación y se intercambia información. El grupo se constituyó en 
octubre de 2017, habiéndose reunido en 2022 en dos ocasiones, en mayo y en noviembre.

En cada una de estas reuniones se tratan los siguientes temas:

 Actualización del estado de ejecución de las medidas del PNDR y cumplimiento previsto de la regla 
n+3.

 Previsiones de ejecución hasta final de año y para la siguiente anualidad.
 Planificación de ejecución hasta el final del período; posibles limitaciones y dificultades.
 Estado de las modificaciones en curso del PNDR y futuras modificaciones.
 Remisión de los datos relativos a la información y la publicidad del PNDR.
 Traslado de instrucciones en relación con los gastos a declarar, incluida la política antifraude y 

cambios a introducir en los planes de control y en los manuales de procedimiento (medidas del 
PNDR gestionadas en la DGDRIFA y en la DGBBD, excepto la M16.1&16.2)

Así mismo, se mantiene un repositorio de documentos en la plataforma CIRCABC, creado al efecto.

INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES REALIZADAS POR LA AG DEL PNDR

En relación con las instrucciones, durante 2022 se han actualizado las que aparecen a continuación, no 
habiéndose publicado instrucciones nuevas por parte de la Autoridad de Gestión del PNDR.

 

·    Instrucción 3: Requisitos de información y publicidad relativos a operaciones declaradas a FEADER en 
el período de programación 2014–2020.

Esta instrucción se modifica para adaptarla a los nuevos requisitos derivados de la modificación del PNDR 
que da lugar a la version 9.1, en concreto a la prórroga del plazo de duración de los programas financiados 
con FEADER durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, 
establecida en el artículo 1.1 del Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de diciembre de 2020.

Por otro lado, se incluyen actuaciones destinadas a la asunción de recursos adicionales para los años 2021 y 
2022 que, a fin de abordar las repercusiones de la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias en el sector 
agrícola y las zonas rurales de la Unión, llegan a través del Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea (IRUE), aprobado por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020.

 

·    Instrucción 4: Declaración al organismo pagador de gastos subvencionables por FEADER.

Esta instrucción se modifica para adaptarla en aquellos aspectos que habían quedado obsoletos como 
consecuencia de la evolución de la ejecución de las actuaciones. Así mismo se incorporan determinadas 
cuestiones en relación a la determinación de los gastos elegibles.
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·    Instrucción 7: Controles sobre el terreno y a posteriori. Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 
2020.

 

Se ha procedido a revisar los contenidos, actualizando la normativa de aplicación y algunos otros aspectos 
que ya habían ido recogiéndose en los planes de control que se aprueban anualmente.

En lo que se refiere a comunicaciones, en 2022 se ha distribuido entre los gestores la Comunicación nº 4 de 
la Autoridad de Gestión del PNDR sobre aspectos a contemplar en los manuales de procedimiento, que 
incorpora las novedades a introducir en la revisión de 2022. Entre las mismas destacan dos cuestiones, el 
conflicto de intereres y la moderación de costes que derivan, respectivamente, de la aplicación de la política 
antifraude y de los aspectos surgidos en diversos controles y auditorías.

Por último, como resultado de algunas de las constataciones surgidas en el informe de auditoria de la Cuenta 
FEADER 2021, se ha redactado la Circular de la Autoridad de Gestión del PNDR para cumplir con la 
moderación de costes en las medidas instrumentadas mediante inversions de ejecución directa. La finalidad 
de este documento es aclarar las dudas que hubieran podido surgir en la tramitación y comprobación de 
aquellos documentos necesarios para garantizar la moderación de costes por parte de los agentes implicados 
en la misma.

En relación con los manuales de procedimiento de las submedidas, los manuales relativos a las medidas 
gestionadas en la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria y en la 
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (M4.3, M7.8, M8.3, M8.4 y M15.2), se han 
actualizado por parte de los gestores. Además, se ha redactado y firmado el manual de procedimiento para la 
gestión de las submedidas del paquete de digitalización del PNDR.

El resto de medidas que se cogestionan entre el FEGA O.A. y las otras tres direcciones generales (M4.2, 
M16.1&16.2 y M9), también constan de sus correspondientes manuales de procedimiento.

Además, por parte de la Autoridad de Gestión del PNDR, se ha actualizado el manual de procedimientos 
para las medidas instrumentadas mediante inversiones de ejecución directa en el marco del PNDR.

En relación con las medidas que han declarado gastos en 2022 y en aplicación del Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, se han elaborado los planes anuales de control de 
las submedidas gestionadas en la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del MAPA y en la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del 
MITERD en las que el organismo pagador ha delegado los controles. Así, se han elaborado los planes de 
control de las medidas M4.3, M7.8, M8.3, M8.4, M15.2 y de las contempladas en el paquete de 
digitalización del PNDR (M1.1, M1.2, M2.1, M2.2 y M2.3). Por su parte, el organismo pagador ha 
elaborado los planes de control de las medidas que cogestiona con las otras tres direcciones generales, según 
el esquema de organización mencionado al principio de este apartado, y que han declarado gastos en 2022. 
En consecuencia, se han elaborado los planes de control de las medidas M4.2, M9 y M16.1&16.2.

2.    Coordinación externa

El Comité de Seguimiento del PNDR se constituyó mediante reunión presencial en la sede de la autoridad 
de gestión el 16 de junio de 2015.

Entre las funciones de este comité se encuentran las siguientes:
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·    Dictaminar sobre los criterios de selección de las actuaciones.

·    Dictaminar sobre las modificaciones del Programa Nacional de Desarrollo Rural.

·    Aprobar los informes anuales de ejecución, a presentar por parte de la autoridad de gestión, sobre lo 
realizado en el año anterior en cuanto a ejecución y gestión del PNDR, incluidas las acciones de divulgación 
y difusión.

A lo largo de 2022 se ha consultado al Comité Ejecutivo e informado al Comité de Seguimiento en dos 
ocasiones:

 Marzo de 2022 - 24ª convocatoria del Comité de Seguimiento por procedimiento escrito.

En esta reunión del Comité de Seguimiento se presentó la modificación que dio lugar a la version v10.1 del 
PNDR como consecuencia de una serie de transferencias financieras entre medidas para garantizar una 
correcta ejecución de los fondos que tiene programados el PNDR hasta diciembre de 2023.

 Mayo de 2022 - 25ª convocatoria presencial del Comité de Seguimiento.

En este caso, el objeto de la reunión fue presentar el Informe Anual de Ejecución 2021.

3.b) Calidad y mecanismos de intervención eficientes

Opciones de costes simplificados (OCS) 1, valor sustitutivo calculado de manera automática

            Asignación financiera total del PDR 
[Feader + IRUE]

[%] Cobertura prevista de las OCS 
al margen de la asignación total del 

RDC2

[%] gasto efectuado a través de OCS 
de la asignación del RDC total 

(acumulado)3

Métodos específicos para cada Fondo, 
RDC, artículo 67, apartado 5, letra e) 327.185.473,00 1,89 1,31

1 Las opciones de costes simplificadas se comprenderán como costes unitarios, porcentajes uniformes o importes a tanto alzado con arreglo al artículo 
67, apartado 5, del RDC, incluidos los métodos específicos del Feader con arreglo a la letra e) del mismo artículo, como importes a tanto alzado para la 
creación de empresas, pagos a porcentajes uniformes a organizaciones de productores y costes unitarios relativos a la superficie o los animales.

2 Cálculo automático a partir de las medidas de la versión del programa 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

3 Cálculo automático a partir de las medidas de declaraciones de gastos 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Opciones de costes simplificados (OCS), basado en datos detallados específicos facilitados por el EM 
[opcional]

            Asignación financiera total del PDR 
[Feader + IRUE]

[%] Cobertura prevista de las OCS 
al margen de la asignación total del 

RDC

[%] gasto efectuado a través de OCS 
de la asignación del RDC total 

(acumulado)

Total RDC, artículo 67, apartado 1, 
letras b), c) y d), y apartado 5, letra e) 327.185.473,00

Métodos específicos para cada Fondo, 
RDC, artículo 67, apartado 5, letra e) 327.185.473,00

Gestión electrónica de los beneficiarios [opcional]

            [%] Financiación del Feader + IRUE [%] Operaciones afectadas
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Solicitud de ayuda

Solicitudes de pago

Controles y cumplimiento

Seguimiento y presentación de informes a AG/OP

Plazos límite medios para que los beneficiarios reciban los pagos [opcional]

[Días]
Si procede, plazo del EM 

para el pago a los 
beneficiarios

[Días]
Plazo medio para el pago a 

los beneficiarios
Observaciones
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4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE 
PUBLICIDAD DEL PROGRAMA

4.a) Medidas adoptadas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN y a la ejecución de su 
plan de acción

4.a1) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la creación de la RRN (unidad de gobernanza, 
estructura y apoyo a la red)

Con el objetivo de facilitar su participación en la aplicación de la Política de Desarrollo Rural y mejorar la 
calidad de los programas de desarrollo rural, la RRN integra a todas las organizaciones y administraciones 
participantes en el desarrollo rural de ámbito nacional. También forma parte de la RRN la asociación a que 
se refiere el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, tal como se establece en el artículo 54.1 del R 
FEADER.

La Red Rural Nacional dispone de un modelo de gobernanza que permite establecer su estructura y 
funcionamiento garantizando la participación abierta y activa de todos sus miembros. En su Reglamento 
Interno se establece la composición y el funcionamiento de la RRN.

Son órganos de gobernanza de la RRN:

o La Asamblea: formada por asociaciones nacionales que trabajan por el desarrollo rural, entre ellas se 
encuentran representantes de la Administración nacional, autonómica y municipal; Organizaciones 
de Productores Agrarios y forestales, ONGs ambientales, organizaciones de acción social, 
empresariales y otras organizaciones de desarrollo rural.

 El Comité Ejecutivo: compuesto por representantes, seleccionados de manera rotativa, de todas las 
organizaciones de la Asamblea de la RRN, desempeña sus funciones durante un periodo de 12 
meses.

 Unidad de Gestión: de la que ha sido responsable la Subdirección General de Dinamización del 
Medio Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. 
Se encarga de la dinamización de la red y de la ejecución de las actividades definidas en su Plan de 
Acción.

4.a2) Acciones emprendidas y situación en lo que respecta a la ejecución del plan de acción

Para la elaboración e implementación del Plan de Acción se han desarrollado procedimientos de 
participación social abiertos a todos los agentes implicados.

El Plan de Acción de la RRN (detallado en el apartado 17.3 del PNDR) permanecerá vigente hasta el cierre 
del PNDR, o hasta la implementación de la Red Nacional de la PAC, y se ejecutará mediante programas 
anuales de trabajo basados en las prioridades señaladas por la Asamblea y los actores sociales a través de 
distintas dinámicas participativas

El Reglamento Interno de la RRN prevé que la Asamblea se reúna al menos en dos ocasiones durante el 
período de programación. La primera reunión se celebró en 2019, la segunda el 14 de abril de 2021. El 24 
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de octubre de 2022 se celebró la tercera reunión de la Asamblea de la RRN.

En cuanto al plan de actuaciones de la RRN durante 2022 (hasta el 15 de noviembre), tres han sido los 
temas protagonistas:

 Comunicación: Se ha apostado por la comunicación desde la RRN, con el objetivo de que los 
contenidos sobre Desarrollo rural, las políticas puestas en marcha y las oportunidades que ofrecen 
lleguen al conjunto de la sociedad. Se ha lanzado una nueva página web, con los contenidos más 
organizados, con herramientas interactivas, material audiovisual e información más accesible. 
Además, se han desarrollado visores sobre temáticas clave para la RRN como son la difusión de 
buenas prácticas y los grupos operativos.

También se ha lanzado una nueva campaña de comunicación en medios, que bajo el eslogan “Lo que 
pasa en el campo no se queda en el campo” ha difundido el valor de la PAC para el conjunto de la 
sociedad.

Además, se ha puesto en medios un recordatorio de la campaña #Mira al Origen dedicada a poner en 
valor el medio rural en su conjunto, y a dar a conocer las oportunidades que las políticas de 
desarrollo rural suponen para la población, así como mejorar la imagen de marca y difundir las 
actividades que pone en marcha la propia RRN. Durante esta anualidad se han puesto en medios las 
subcampañas inéditas sobre el papel de los Grupos de Acción Local y sobre la importancia de la 
innovación en el medio rural y en el sector agroalimentario.

 Jóvenes rurales: Se ha desarrollado el plan de actividades en relación a esta temática, destacando 
los 25 encuentros presenciales de juventud rural en distintos municipios rurales del país, las 
actividades de dinamización a través de RRSS, la elaboración de material audiovisual sobre 
asociacionismo juvenil, o la mesa redonda sobre juventud rural en la feria Presura. También es 
destacable la publicación sobre nichos de negocio y yacimientos de empleo para jóvenes en el medio 
rural.

 Mujeres rurales: se ha realizado una encuesta masiva a mujeres rurales, y también se ha constituido 
un grupo temático compuesto por mujeres rurales, mujeres con responsabilidades en distintas áreas y 
científicas; y a través de la información recopilada por esta vía se ha diseñado el plan de actuaciones 
en la materia. Este plan se ha puesto en marcha también, habiéndose realizado un ciclo de 10 
jornadas territoriales sobre la puesta en valor de las mujeres en el sector agroalimentario, realizadas 
en centros formativos, así como distintas actuaciones de comunicación.

 

Las actuaciones llevadas a cabo durante 2022 (hasta el 15 de noviembre) dentro de cada una de las 
actividades del Plan de Acción que se detalla en el apartado 17.3 del PNDR han sido:

1.1.1. Ofrecer actividades de formación y de creación de redes para los GAL consistentes, en particular, en 
prestar asistencia técnica para la cooperación interterritorial y transnacional, facilitar la cooperación entre 
los GAL y búsqueda de socios para la medida de cooperación.

5ª Reunión del Subgrupo LEADER 28/04/2022
Intercambio de experiencias Leader. Cultura y desarrollo 
rural. Experiencias, problemáticas, retos y oportunidades. 30/06/2022

Jornadas formativas sobre contratación pública para GAL 07/07/2022
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Jornadas de formación sobre Opciones de Costes 
Simplificados en LEADER 19-23/09/2022

Intercambio de experiencias Leader. Mujeres rurales en 
los ámbitos de conciliación, corresponsabilidad, 
perspectiva de género, economía social y sostenibilidad

27/10/2022

Publicación: Nichos de negocio y yacimientos de empleo 
para la población más jóven en el medio rural en España 4/11/2022

 

1.1.2.Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre los interesados en el desarrollo rural e intercambio y 
divulgación de resultados.

Ciclo de 25 Encuentros presenciales de la Juventud Rural
Torralba de Calatrava (Castilla-La Mancha) 01/02/2022
Galicia 01/02/2022
Boltaña, Huesca (Aragón) 03/02/2022
Inca, Mallorca (Islas Baleares) 08/02/2022
Arroyo de la Luz, Cáceres (Extremadura) 10/02/2022
San Cristóbal de la Laguna, Tenerife (Canarias) 10/02/2022
Yunquera de Henares, Guadalajara (Castilla-La Mancha) 10/02/2022
Montblanc, Tarragona (Catalunya) 15/02/2022
Valencia de Don Juan, León (Castilla y León) 15/02/2022
Andorra, Teruel (Aragón) 17/02/2022
Vega de San Mateo, Gran Canaria (Canarias) 17/02/2022
Alcarràs, Lleida, (Catalunya) 22/02/2022
La Cabrera, Madrid (Comunidad de Madrid) 22/02/2022
Tafalla, (Navarra) 24/02/2022
Herrera del Duque, Badajoz, (Extremadura) 24/02/2022
Arenas de San Pedro, Ávila, (Castilla y León) 25/02/2022
Segorbe, Castellón, (Comunitat Valenciana) 01/03/2022
Arnedo, (La Rioja) 03/03/2022
Coy, Lorca, (Murcia) 05/03/2022
Silleda, Pontevedra, (Galicia) 05/03/2022
Potes, (Cantabria) 08/03/2022
Vegadeo, (Principado de Asturias) 10/03/2022
Alfacar, Granada (Andalucía) 12/03/2022
Barria, San Millán (Álava - País vasco) 17/03/2022
El Real de la Jara, Sevilla (Andalucía) 19/03/2022
  
Grupo temático "Mujeres Rurales 2022" (1ª Jornada) 17/05/2022
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Grupo temático "Mujeres Rurales 2022" (2ª Jornada) 18/05/2022
  
Ciclo de Jornadas Territoriales de la Red Rural Nacional: La puesta en valor de las 
mujeres en el sector agroalimentario
Galicia 07/10/2022
Baleares 15/10/2022
Navarra 18/10/2022
C. Valenciana 20/10/2022
Aragón 21/10/2022
Canarias 25/10/2022
Castilla-La Mancha 26/10/2022
Andalucía 27/10/2022
Murcia 27/10/2022
Castilla y León 28/10/2022
  

 

1.1.3.Participar en las actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural y contribuir a las mismas

Mediterranean cluster meeting 12/01/2022
Mediterranean cluster meeting 09/02/2022
Mediterranean cluster meeting 09/03/2022
Mediterranean cluster meeting 06/04/2022
Mediterranean cluster meeting 18/05/2022
Mediterranean cluster meeting 22/06/2022
Mediterranean cluster meeting 19/9/20222
Mediterranean cluster meeting 19/10/2022
ENRD catch up 02/02/2022
2nd Thematic Group (TG) meeting on Rural Revitalisation 31/03/2022
Reunión de redes (Austria) 5 y 6/05/2022
NRD Thematic Group | LEADER Making the seven 
LEADER principles work in practice for all LAGs under 
the CAP Strategic Plans (2nd meeting)

24/05/2022

Reunión con el equipo técnico de la ENRD sobre 
actividades Mujeres rurales 28/07/2022

Reunión de redes en Holanda nº23 . 20 y 21/09/2022
Asamblea de las Redes Rurales europeas 05/10/2022
Lanzamiento de la RED Europea de la PAC 06/10/2022
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1.1.4 Ofrecer actividades de formación y de creación de redes para los organismos encargados de ejecutar el 
programa

Taller de capacitación lingüística (inglés) especializada y 
continuada para gestores del PNDR Abril-Agosto2022

Jornadas formativas sobre contratación pública para 
gestores Leader y Autoridades de Gestión de las CCAA 14/07/2022

 

1.1.5 Ofrecer actividades de formación para los interesados e impulsores del desarrollo rural

Curso de emprendimiento en el medio rural-5ª edición 21/06 al 13/07 2022
Curso de emprendimiento en el medio rural-6ª edición 29/06-20/07 2022
Curso de emprendimiento en el medio rural-7ª edición 13/09 - 06/10 2022

2.1.3 y 3.11 Recopilación de ejemplos de proyectos que abarquen todas las prioridades de los programas de 
desarrollo rural

Publicación: BBPP PDR Autonómicos y Nacional en el 
periodo 2014-2020 4/11/2022
Publicación: BBPP Ayuntamientos del medio rural 4/11/2022
Visor de Buenas Prácticas de Desarrollo rural en la web de 
la RRN 27/01/2022

 Participación de proyectos de los programas de desarrollo rural en las jornadas y eventos 
organizados por la UG de la RRN.

 Difusión periódica de ejemplos de proyectos a través de la página web, el boletín digital mensual, y 
la revista Desarrollo Rural y Sostenible que publica la RRN trimestralmente.

3.1.2 Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre los interesados en el desarrollo rural e intercambio y 
divulgación de los resultados

Estreno de la nueva página web de la RRN 27/01/2022

Además se han seguido realizando las labores de fondo:

Mantenimiento de la infraestructura técnica del sitio web de la RRN www.redruralnacional.es

 Alojamiento del sitio web de la RRN www.redruralnacional.es y de las bases de datos asociadas a 
sus aplicaciones.

3.1.3. Plan de comunicación con publicidad e información sobre el PDR y actividades de información y 
comunicación, dirigidas a un público amplio.

En la anualidad 2022 se ha puesto en medios un recordatorio de la Campaña de comunicación de la RRN 
#Mira al origen. Además, y como refuerzo del mensaje se difundieron dos subcampañas inéditas: 1) sobre el 
valor de LEADER y 2) sobre la importancia de la innovación para el Desarrollo rural. Esta campana estuvo 
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en medios del 16 de mayo al 26 de junio

Además, se han realizado las creatividades y la puesta en medios de la Campaña de comunicación “Lo que 
pasa en el campo no se queda en el campo”, con el objetivo de poner en valor el papel de la PAC para el 
conjunto de la Sociedad. Esta campana de comunicación estuvo en medios del 5 al 31 de julio.

Finalmente, se ha continuado con las actividades tradicionales de comunicación de la RRN:

 Publicación de la revista ‘Desarrollo Rural y Sostenible’, tres ediciones en 2022
 Elaboración del boletín mensual informativo de la RRN
 Publicación de noticias e información sobre desarrollo rural en los perfiles de las redes sociales de la 

RRN (Facebook, Twitter, YouTube e Instagram).
 Actualización de los contenidos de todos los apartados del sitio web de la RRN 

www.redruralnacional.es
 Gestión de contenidos informativos de la Red Rural Nacional en medios de comunicación 

electrónicos

 

4.2.1. Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre los interesados en el desarrollo rural e intercambio 
y divulgación de los resultados

Visor de Grupos Operativos y proyectos innovadores en la 
web de la RRN 27/01/2022

Además, se han traducido al inglés las 14 publicaciones de Minidossieres de Grupos Operativos y Proyectos 
innovadores sobre distintas temáticas que se elaboraron en la anualidad 2012. Las versiones traducidas se 
subieron a la web el 4 de julio de 2022.

4.b) Medidas adoptadas para dar publicidad al programa (artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 
808/2014)

La Estrategia de Información y Publicidad del PNDR 2014-2020 (presentada ante el Comité de Seguimiento 
del PNDR el 16 de noviembre de 2015), y que prosigue su aplicación mientras se consuman fondos del 
mismo, organiza las actividades a desarrollar de acuerdo al grupo al que van destinadas (público en general, 
beneficiarios potenciales, beneficiarios, unidades gestoras y otros destinatarios); cada grupo incluye 
distintas categorías según el responsable de la actividad (la Autoridad de Gestión o las unidades gestoras) y 
dentro éstas, se identificarán con un código único para cada tipo.

Las categorías de actividades que se recogen a continuación siguen la codificación que se definen en la 
citada estrategia e incluyen tanto actuaciones de publicidad como de información (tanto internas como 
externas).

Durante el año 2022 se ha consolidado la tendencia manifestada el año pasado, y se puede percibir una 
recuperación evidente de estas actividades, una vez que se han ido levantando las medidas impuestas para 
paliar la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19.
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a) Actividades orientadas al público en general:

a) 1. Realizadas por la Autoridad de Gestión 

a.1.1. Página web. La web institucional del MAPA dedicada al PNDR se ha actualizado periódicamente en 
2022 (https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/programas-de-
desarrollo-rural/programa-nacional/Default.aspx.)

a.1.2. Difusión. De forma periódica, se ha difundido documentación sobre el PNDR en su apartado de la 
web del MAPA (actas y otra documentación de comités de seguimiento, AIR…)

a.1.5. Atención al ciudadano. Se han resuelto dudas y suministrado información, vía telefónica o a través del 
buzón bzn-pndr2014-2020@mapa.es.

a) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras 

a.2.1. Actividades diversas sobre proyectos destacados. Se han realizado 23 visitas para el seguimiento de 
los trabajos de prevención de los incendios forestales, sobre la actividad de los BRIF, EPRIF y de las BLP 
(M8.3)

a.2.2. Jornadas, ferias y cursos. La unidad de caminos naturales (M7.8) ha participado en la feria FITUR. La 
medida M15.2, de recursos genéticos forestales, ha presentado 5 comunicaciones escritas al 8º congreso 
forestal español. Se ha participado en 4 jornadas y talleres desde la M16.1&16.2, relacionados, entre otros, 
con la innovación y concurrencia competitiva de proyectos operativos. Las medidas del paquete de 
digitalización (M1.1, M1.2, M.2.1, M2.2 y M2.3), han participado tanto en el foro DATAGRI como en el de 
asesoramiento a explotaciones agrícolas y ganaderas. La RRN (M20.2) ha, organizando cerca de 20 cursos, 
jornadas, talleres, etc, pudiendo mencionar los de capacitación lingüística para gestores, formativas sobre 
contratación pública para GAL, opciones de costes simplificados FEADER, emprendimiento en el medio 
rural, etc.

a.2.3. Publicaciones y materiales divulgativos. Durante la feria FITUR, se repartió merchandising 
relacionado con los caminos naturales (M7.8). La medida de recursos genéticos forestales (M15.2) ha 
realizado dos publicaciones científicas. La RRN ha realizado cerca de 70 materiales, entre videos, 
traducción de dosieres, estudios, cartelería, listas de reproducción, etc (M20.2)

a.2.5. Aplicaciones para móviles y otros dispositivos. La RRN (M20.2), ha desarrollado tres visores (de 
buenas prácticas, de grupos operativos y proyectos innovadores y de oficinas comarcales agrarias)

a.2.7. Difusión de información por canales web u otros medios. Las unidades gestoras han difundido 
información sobre sus submedidas a través de la web del MAPA, del MITERD, del FEGA o de la RRN.

Tanto la RRN (M20.2) como la unidad de caminos naturales (M7.8) publican boletines periódicos 
(mensualmente la primera; cinco en 2022 la segunda). Esta última, además, ha lanzado una campaña 
publicitaria sobre los Caminos Naturales de España. Se han mantenido actualizados en la web del MITERD 
los apartados sobre funcionamiento de los EPRIF, las BLP y los EPAIF y donde también hay un apartado 
específico sobre los incendios forestales y el FEADER (M8.3). La RRN (M20.2) ha desarrollado un buen 
número de actividades, y además de seguir con la publicación de la revista "Desarrollo Rural y Sostenible" 
(tres números) y la difusión frecuente de información a través de su perfil en Twitter, Facebook y los 
canales YouTube e Instagram, en el 2022, ha seguido con la difusión de su campaña de publicidad que 
incluye TV, radio, gráfica, exterior y digital. También ha realizado la campaña de comunicación sobre la 
nueva Política Agraria Común (PAC), que incluye los mismos medios que la mencionada de la RRN, ha 
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actualizado su página web (https://www.redruralnacional.es/) y ha lanzado un nuevo canal de Instagram. 
Las medidas de digitalización (M1.1, M1.2, M2.1, M2.2 y M2.3), han realizado trámites de información 
pública a través de la web de sus ayudas y han publicado un video sobre “oportunidades para la 
digitalización del sector Agroalimentario” en YouTube.

a.2.8. Publicación de noticias (notas de prensa en la web, Twitter y otras redes sociales del MAPA y del 
MITERD, web de SEIASA, RRN, FEGA). La temática de éstas ha sido variada, destacando: inicio de 
campaña de incendios (M8.3), participación en diversas ferias, presentación de campañas de divulgación 
(M7.8), obras en acequias, suscripción de adendas a convenios y visitas institucionales (M4.3), bases 
reguladoras, convocatorias y jornadas informativas del paquete de digitalización (M1.1, M1.2, M.2.1, M2.2 
y M2.3) y más de 100 noticias publicadas por la RRN en su web sobre distintos temas relacionados con 
FEADER y el mundo rural (jóvenes rurales, organización de seminarios, encuentros digitales, antenas 
regionales, grupos de acción local, proyectos innovadores, FEADER y empleo…)

b) Actividades orientadas a beneficiarios potenciales:

b) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras

b.2.1. Bases reguladoras y convocatorias de subvenciones en BOE y TeseoNET. Las medidas del paquete de 
digitalización (M1.1, M1.2, M.2.1, M2.2 y M2.3), han publicado las bases reguladoras y la convocatoria de 
las ayudas FEADER, y el extracto de la convocatoria tanto en el BOE como en la BDNs y la orden por la 
que se modifica la convocatoria para el ejercicio 2023. Las medidas M16.1&16.2. y M4.2 han publicado en 
el BOE convocatorias de ayudas.

b.2.3. Reuniones y jornadas divulgativas. Todas las medidas convocadas a través de subvenciones - 
digitalización (M1.1, M1.2, M.2.1, M2.2 y M2.3), M16.1&16.2 y M4.2 - han organizado diversas reuniones 
y jornadas divulgativas (con EAPs, sobre la convocatoria de ayudas a proyectos innovadores de grupos 
operativos de la AEI-agri, financiada con fondos Next Generation, etc)

b.2.4. Guías. Se han elaborado y publicado diversas guías para el solicitante: de las ayudas de digitalización 
(M1.1, M1.2, M.2.1, M2.2 y M2.3), de la submedida M16.1&16.2 y de la submedida M4.2, que, además, ha 
publicado una guía sobre la denominación de los archivos de la solicitud para su registro en sede 
electrónica.

c) Actividades orientadas a beneficiarios:

c) 1. Realizadas por la Autoridad de Gestión 

c.1.2. Línea de asesoramiento permanente. Se han atendido durante todo el año tanto correos electrónicos 
como llamadas relacionadas con el PNDR, fundamentalmente, pero no solo, relacionadas con submedidas 
de inversión directa.

c) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras 

c.2.1. Resolución de convocatorias de subvenciones en BOE y TeseoNET. Las ayudas del paquete de 
digitalización (M1.1, M1.2, M.2.1, M2.2 y M2.3) publicaron la resolución de la concesión tanto en sede 
electrónica como en la BDNs; la submedida M4.2 también publicó tanto la resolución provisional como la 
definitiva de sus ayudas a inversiones, así como la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución. La submedida M16.1&16.2. publicó la resolución de concesión de ayudas a proyectos 
innovadores convocadas en 2022.
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c.2.2. Línea de asesoramiento permanente. A través de la vía telefónica y correo electrónico se han atendido 
consultas de la M16.1&16.2. y de las ayudas del paquete de digitalización (M1.1, M1.2, M.2.1, M2.2 y 
M2.3)

c.2.3. Guías y otros documentos de ayuda a los beneficiarios. Se han publicado guías para la justificación de 
gastos de las submedidas correspondientes al paquete de digitalización (M1.1, M1.2, M.2.1, M2.2 y M2.3) y 
de la M4.2 y M16.1&16.2.

d) Actividades orientadas a unidades gestoras:

d) 1. Realizadas por la Autoridad de Gestión 

d.1.1. Instrucciones para regular los procedimientos de gestión y publicidad. Se han actualizado las 
Instrucciones de la AG PNDR nº 3, “Requisitos de información y publicidad relativos a operaciones 
declaradas a FEADER en el período de programación 2014–2020”, la nº 4: “Declaración al organismo 
pagador de gastos subvencionables por FEADER” y la nº 7 “Controles sobre el terreno y a posteriori. 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 2020”. Así mismo, se han elaborado circulares y 
comunicaciones sobre moderación de costes y manuales de procedimiento.

d.1.2. Manuales de procedimiento. Se ha aprobado una modificación del manual de procedimientos para las 
medidas instrumentadas mediante inversiones de ejecución directa. Además la AG PNDR ha supervisado la 
modificación de los manuales de procedimiento de las submedidas gestionadas en la DGDRIFA y en el 
MITERD, aprobados por las unidades gestoras.

d.1.3. Reuniones y jornadas dirigidas a unidades gestoras. Se han celebrado dos reuniones del Grupo de 
Coordinación del PNDR y diversas reuniones organizadas por la AG PNDR con diversa temática (manuales 
de procedimiento, digitalización, fraude…)

e) Actividades orientadas a otros destinatarios:

e) 1. Realizadas por la Autoridad de Gestión 

e.1.2. Reuniones y jornadas con otras unidades de la AGE y de la Comisión Europea. De entre las 
mantenidas, se pueden mencionar: de las organizadas por el FEGA, tres del Comité de Seguimiento de los 
Sistemas de Gestión y Control Interno del FEGA O.A. (PNDR), seis del grupo de coordinación de 
desarrollo rural, u otras relacionadas con temas más específicos (fraude, auditorías, moderación de 
costes…), de las coordinadas por la SG de Programación y Coordinación, las relacionadas con el examen 
anual. También se pueden mencionar las relacionadas con auditorías que han implicado a gestores, OP, 
OC…

e.1.3. Otras reuniones y actividades de información. Se han celebrado dos reuniones, tanto del Comité de 
Seguimiento del PNDR como de su Comité Ejecutivo, siendo una por procedimiento escrito y otra 
presencial y por videoconferencia de cada uno de ellos.

e) 2. Realizadas por las Unidades Gestoras 

e.2.1. Información a las CCAA. Se han mantenido 9 reuniones de coordinación BLP-EPRIF con CCAA 
(M8.3) y desde el paquete de digitalización (M1.1, M1.2, M.2.1, M2.2 y M2.3) se ha mantenido una reunión 
online sobre Innovación, Formación y Asesoramiento en el PEPAC con gestores de las CCAA.

e.2.2. Reuniones y jornadas con otras unidades de la AGE y de la Comisión Europea. Se puede mencionar la 
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visita de la Comisión Europea a las instalaciones de Algaenergy del GO MICROCLIMATT (M16.1&16.2) 
y al centro de montes de Valsaín (M15.2)

e.2.3. Otras reuniones y actividades de información. Las unidades gestoras han organizado diversas 
reuniones, como la de la Fundación Vet+i y el grupo permanente de innovación (M16.1&16.2) y diversas de 
la Red Rural Nacional (M20.2) relacionadas con LEADER, y su Asamblea y Partenariado de la PAC. La 
medida M15.2, ha organizado un par de reuniones, una de divulgación sobre el Real Decreto 159/2022 y 
otra de trabajo del Programa nacional de mejora y conservación de los recursos genéticos de la encina y el 
alcornoque frente al síndrome de la seca. En cuanto al paquete de digitalización (M1.1, M1.2, M.2.1, M2.2 y 
M2.3), se puede mencionar la reunión con las antenas regionales.

Otras actuaciones. Se han desarrollado otras actuaciones de información y publicidad para las que se prevé 
definir nuevas categorías, dentro de actividades realizadas por los propios gestores, como la elaboración de 
guías para evaluadores y jornadas de coordinación - paquete de digitalización (M1.1, M1.2, M.2.1, M2.2 y 
M2.3)- , elaboraciones de manuales de procedimiento de estas últimas medidas, junto con la M4.3, etc.
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5. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2015, 2016
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROGRAMAS

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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7. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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8.  EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA TENER EN CUENTA LOS PRINCIPIOS 
EXPUESTOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2016, 2018
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9. AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR UN ENFOQUE INTEGRADO EN EL USO DEL 
FEADER Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN

Esta sección se aplica únicamente al/a los IEA 2018
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10. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS (ARTÍCULO 46 
DEL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013)

30A. ¿Se ha iniciado la evaluación ex ante? No
30B. ¿Se ha realizado la evaluación ex ante? No
30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante  - 
31.1. ¿Se ha iniciado ya el proceso de selección o designación? No
13A. ¿Se ha suscrito el acuerdo de financiación? No
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo 
que ejecuta el instrumento financiero  - 
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11. CUADROS DE CODIFICACIÓN DE INDICADORES COMUNES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 
Y VALORES PREVISTOS CUANTIFICADOS

Véase el anexo de seguimiento
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Anexo II
Cuadro detallado que muestra el nivel de aplicación por ámbitos de interés, incluidos los indicadores de 
productividad

Ámbito de interés 1A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 9,22 66,92

2014-2021 7,29 52,91

2014-2020 6,59 47,83

2014-2019 3,10 22,50

2014-2018 1,58 11,47

2014-2017 0,16 1,16

2014-2016 0,04 0,29

1A

T1: Porcentaje de 
los gastos en 
aplicación de los 
artículos 14, 15 y 
35 del 
Reglamento (UE) 
nº 1305/2013 en 
relación con el 
gasto total del 
PDR (ámbito de 
interés 1A)

2014-2015

13,78

Ámbito de interés 1B

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 219,00 94,81

2014-2021 175,00 75,76

2014-2020 174,00 75,32

2014-2019 175,00 75,76

2014-2018 1,00 0,43

2014-2017 1,00 0,43

2014-2016

1B

T2: Número total 
de operaciones de 
cooperación 
subvencionadas 
en el marco de la 
medida de 
cooperación 
(artículo 35 del 
Reglamento (UE) 
nº 1305/2013) 
(grupos, 
redes/agrupacione
s, proyectos 
piloto, etc.) 
(ámbito de interés 
1B)

2014-2015

231,00
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Ámbito de interés 1C

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 271,00 23,88

2014-2021 271,00 23,88

2014-2020 254,00 22,38

2014-2019 254,00 22,38

2014-2018 170,00 14,98

2014-2017 133,00 11,72

2014-2016

1C

T3: Número total 
de participantes 
formados en el 
marco del artículo 
14 del 
Reglamento (UE) 
nº 1305/2013 
(ámbito de interés 
1C)

2014-2015

1.135,00
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Ámbito de interés 2A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 116,00 156,76

2014-2021 103,00 139,19

2014-2020 103,00 139,19

2014-2019 87,00 117,57

2014-2018 66,00 89,19

2014-2017

2014-2016

Número de 
operaciones de 
cooperación 
dentro de la AEI 
(Número)

2014-2015

74,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Superficie total 
dotada de 
infraestructura 
para ser 
transformada en 
regadío (ha) 
(hectáreas)

2014-2015

1.328,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2A

Superficie total 
transformada en 
regadío (ha) 
(hectáreas)

2014-2015

1.328,00

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

2A O1 - Gasto 
público total 2014-2022 29.205.115,71 93,45 20.089.626,15 64,29 31.250.658,09

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 514.375,89 34,02 0,00 0,00 1.512.000,00

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 1.008.000,00

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 960,00

M02 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 326.946,78 21,45 1.524.000,00

M02.1 O13 - Número de 
beneficiarios 

2014-2022 250,00
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asesorados

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 28.363.793,04 100,53 20.089.626,15 71,20 28.214.658,09
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Ámbito de interés 3A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 0,01 82,48 0,01 82,48

2014-2021 0,01 82,48 0,01 82,48

2014-2020 0,01 82,48 0,01 82,48

2014-2019 0,01 82,48 0,01 82,48

2014-2018 0,01 82,48 0,01 82,48

2014-2017 0,02 164,97 0,01 82,48

2014-2016

T6: Porcentaje de 
explotaciones 
agrícolas 
subvencionadas 
por participar en 
regímenes de 
calidad, mercados 
locales y circuitos 
de distribución 
cortos, y 
grupos/organizaci
ones de 
productores 
(ámbito de interés 
3A) 2014-2015

0,01

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Número de 
Entidades 
Asociativas 
prioritarias 
creadas al final 
del periodo 
(número)

2014-2015

20,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017 5,00 25,00

2014-2016 2,00 10,00

3A

Número de 
Entidades 
Asociativas 
prioritarias 
subvencionadas al 
final del periodo, 
mediante M4.2 
(número)

2014-2015

20,00

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

3A O1 - Gasto 
público total 2014-2022 59.879.960,69 254,80 19.332.788,60 82,26 23.500.637,05

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 756.405,79

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 29.376.870,36

M09 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 1.776.721,00 157,44 1.128.530,00 100,00 1.128.530,00

M09

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2022 3,00 100,00 3,00

M09 O9 - Número de 2014-2022 112,00 93,33 120,00
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explotaciones que 
participan en 
regímenes 
subvencionados

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 27.969.963,54 125,02 18.204.258,60 81,37 22.372.107,05

Ámbito de interés 3C+

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 362.751.381,59 71,59

2014-2021 270.881.553,69 53,46

2014-2020 183.988.405,92 36,31

2014-2019 183.988.406,28 36,31

2014-2018 131.645.518,80 25,98

2014-2017

2014-2016

3C+

Inversión total en 
transformación 
y/o 
comercialización 
(4.2) (euros)

2014-2015

506.721.553,76

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

3C+ O1 - Gasto 
público total 2014-2022 171.885.103,78 64,90 167.478.983,30 63,23 264.852.979,33

M01 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 1.369.884,46 80,62 1.699.105,47 100,00 1.699.105,48

M01.1 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 252.449,87 100,00 252.449,88

M01.1

O12 - Número de 
participantes en 
actividades de 
formación

2014-2022 271,00 154,86 175,00

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 170.515.219,32 64,80 165.779.877,83 63,00 263.153.873,85

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2022 351.660.739,16 69,40 506.721.553,76
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Prioridad P4

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 1.040.000,00 100,00

2014-2021 1.040.000,00 100,00

2014-2020 1.040.000,00 100,00

2014-2019 1.040.000,00 100,00

2014-2018 1.040.000,00 100,00

2014-2017 300.000,00 28,85

2014-2016 300.000,00 28,85

Número de 
Hectáreas 
afectadas por los 
trabajos de 
prevención de los 
incendios 
forestales 
(hectáreas)

2014-2015

1.040.000,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Número de 
hectáreas en las 
que se ha 
intervenido con el 
objetivo principal 
de prevenir los 
incendios 
forestales 
(hectáreas)

2014-2015

3.000,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Número de 
hectáreas 
restauradas o en 
proceso de 
restauración tras 
incendio forestal u 
otros desastres 
naturales 
(hectáreas)

2014-2015

1.000,00

2014-2022 11.584,00 165,49

2014-2021 11.584,67 165,50

2014-2020 11.584,67 165,50

2014-2019 5.422,67 77,47

2014-2018 2.835,57 40,51

2014-2017 898,84 12,84

2014-2016 818,67 11,70

Número de 
hectáreas 
restauradas tras 
incendio forestal u 
otros desastres 
naturales 
(hectáreas)

2014-2015

7.000,00

2014-2022 18,00 100,00

2014-2021 15,00 83,33

P4

Número de 
operaciones de 
cooperación 
dentro de AEI 2014-2020 15,00 83,33

18,00
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2014-2019 12,00 66,67

2014-2018 5,00 27,78

2014-2017

2014-2016

(Número)

2014-2015

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

P4 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 119.910.581,28 87,08 105.396.574,62 76,54 137.695.733,08

M08 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 108.577.178,05 86,35 96.645.196,04 76,86 125.736.411,32

M08.3 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 74.787.580,42 72,00 103.878.795,68

M08.3

O4 - Número de 
explotaciones/ben
eficiarios 
subvencionados

2014-2022 1,00 100,00 1,00

M08.4 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 21.857.615,62 100,00 21.857.615,64

M15 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 5.687.454,81 84,52 4.503.627,97 66,93 6.729.146,31

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 5.645.948,42 107,95 4.247.750,61 81,22 5.230.175,45
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Ámbito de interés 5A

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 0,33 37,18

2014-2021 0,11 12,39

2014-2020 0,04 4,51

2014-2019 0,02 2,25

2014-2018 0,01 1,13

2014-2017

2014-2016

5A

T14: Porcentaje 
de tierra de 
regadío que ha 
pasado a un 
sistema de riego 
más eficiente 
(ámbito de interés 
5A)

2014-2015

0,89

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5A O1 - Gasto 
público total 2014-2022 39.221.532,43 99,11 13.253.631,87 33,49 39.574.045,10

M04 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 35.981.567,73 100,00 11.090.942,43 30,82 35.981.567,73

M04 O2 - Inversión 
total 2014-2022 11.090.942,43 30,82 35.981.567,73

M04 O5 - Superficie 
total (ha) 2014-2022 9.700,00 36,23 26.773,00

M04.1
M04.3

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2022 7,00 53,85 13,00

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 3.239.964,70 90,19 2.162.689,44 60,20 3.592.477,37
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Ámbito de interés 5B

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 1,00 3,33

2014-2021 1,00 3,33

2014-2020 1,00 3,33

2014-2019 1,00 3,33

2014-2018 1,00 3,33

2014-2017 1,00 3,33

2014-2016

5B

Número de 
operaciones de las 
actividades de 
cooperación 
(Número)

2014-2015

30,00

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5B O1 - Gasto 
público total 2014-2022 42.190,72 104,13 40.515,57 100,00 40.515,57

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 42.190,72 104,13 40.515,57 100,00 40.515,57

Ámbito de interés 5C

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 30,00 166,67

2014-2021 27,00 150,00

2014-2020 27,00 150,00

2014-2019 26,00 144,44

2014-2018 22,00 122,22

2014-2017

2014-2016

5C

Número de 
operaciones de 
cooperación 
dentro de la AEI 
(Número)

2014-2015

18,00

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

5C O1 - Gasto 
público total 2014-2022 6.578.712,19 80,12 4.313.902,34 52,54 8.210.586,03

M16 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 6.578.712,19 80,12 4.313.902,34 52,54 8.210.586,03
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Ámbito de interés 6B

FA/M Nombre del 
indicador previsto Período

Basado en 
operaciones 
aprobadas 

(cuando proceda)

Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Objetivo 2025

2014-2022 2,40 94,85

2014-2021 2,40 94,85

2014-2020 2,13 84,18

2014-2019 1,75 69,16

2014-2018 1,63 64,42

2014-2017 1,50 59,28

2014-2016 0,52 20,55

T22: Porcentaje 
de población rural 
que se beneficia 
de 
servicios/infraestr
ucturas mejorados 
(ámbito de interés 
6B)

2014-2015

2,53

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Número de 
Kilómetros 
construídos 
(kilómetros)

2014-2015

590,00

2014-2022

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017 1,50 102,74

2014-2016

6B

Porcentaje de 
población rural 
que se beneficia 
de 
servicios/infraestr
ucturas mejorados 
(porcentaje)

2014-2015

1,46

FA/M Indicador de 
productividad Período Asignados Utilización (%) Ejecutados Utilización (%) Previsto 2023

6B O1 - Gasto 
público total 2014-2022 22.431.102,06 100,00 22.431.102,02 100,00 22.431.102,06

M07 O1 - Gasto 
público total 2014-2022 22.431.102,06 100,00 22.431.102,02 100,00 22.431.102,06

M07.8

O3 - Número de 
acciones/operacio
nes beneficiarias 
de ayuda

2014-2022 23,00 95,83 24,00
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