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1. INTRODUCCIÓN 

Se entiende por puesta en marcha todas las actuaciones a realizar para 
comprobar el funcionamiento de todos los elementos ejecutados. 

El adjudicatario será responsable del perfecto funcionamiento de las 
instalaciones comprendidas en su fase y las pondrá en marcha coordinándose 
con los responsables de la construcción de la otra fase, siempre que ello sea 
necesario. 

El encargado del riego de la Comunidad de Regantes tendrá que ser instruido, 
por el contratista o adjudicatario, en el manejo de cada una de las 
instalaciones. 

La Dirección Facultativa será la encargada de comprobar el correcto estado de 
las instalaciones puestas en marcha. Al ser conocedor del Proyecto, puede 
determinar con total precisión la responsabilidad del constructor en las 
instalaciones. 

Se enumeran los aspectos más importantes en la puesta en marcha de las 
obras. Este listado no pretende ser exhaustivo. En ningún caso podrá ser 
invocado por el contratista o adjudicatario como disculpa de no comprobar o 
coordinar algún aspecto de la instalación, el que no esté reflejado en este 
listado. 

2. PUESTA DE LA BALSA DE ACUMULACIÓN 

- Llenado de la balsa según protocolo establecido por la Dirección de 
Obra. 

- Comprobación de la salida de agua en los drenajes de fondo. 

- Comprobación de las válvulas y ventosas. 

- Ajuste y parametrización del filtro. 

- Puesta en funcionamiento de la salida de fondo. 

- Comprobación del funcionamiento del aliviadero.  

- Calibración de los elementos de nivel. 

- Aislada y electricidad en la caseta. Comprobación de la tensión, carga 
de acumulador e inversión. 

- Monitorización de la balsa desde la estación de bombeo. 

- Estabilidad de la estructura triangular.  

- Comprobación de las medidas ambientales. 

3. PUESTA EN MARCHA DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

- Comprobación de la tensión aportada en los CC. 

- Comprobación del funcionamiento sincronizado de los seguidores 
solares. 
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- Comprobación del sistema generador autónomo para abastecimiento 
de iluminación y el control de los seguidores. 

- Comprobación del cuadro CG de seccionamiento, agrupamiento y 
protección general. Tensión. 

- Comprobación de los cuadros CD. 

- Comprobación del funcionamiento de las protecciones 

- Puesta en tierra de los distintos elementos. 

- Comprobación de los elementos de control del parque. 

- Control y monitorización del generador fotovoltaico. 

- Comprobación de las medidas ambientales. 

4. PUESTA EN MARCHA DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN Y LA RED DE 
RIEGO 

Se debe llenar de agua la totalidad de la red de riego. El llenado de la red se 
realizará de forma lenta, permitiendo que el aire acumulado en el interior de las 
tuberías pueda salir por las ventosas. El orden de llenado de los ramales y el 
ritmo del mismo será determinado por la Dirección de obra, así como la 
procedencia de las aguas. 

Se llevará a cabo la limpieza de la red utilizando los desagües situados en los 
puntos bajos de la misma o a través de las arquetas de limpieza, eliminando los 
depósitos y áridos presentes, debido a la ejecución.  

Una vez llenada la tubería, se irá incrementando la presión hidráulica de forma 
constante y gradual, hasta que el conjunto de la red alcance la presión de 
funcionamiento de la misma. 

Se comprobará que las válvulas de los hidrantes abren y cierran perfectamente 
sin que haya elementos extraños que lo impidan. 

Una vez comprobado que la red está en perfectas condiciones de 
funcionamiento, se comprobará el correcto funcionamiento de las válvulas 
instaladas en la misma, tanto las que aíslan los ramales como las instaladas en 
los desagües. 

Las ventosas se comprobarán exhaustivamente, dada la importancia de su 
perfecto funcionamiento. El momento más adecuado para realizarlo, es en el 
llenado de las tuberías pues es el momento donde actúan más intensamente. 

También se comprobará que cierran, una vez que el aire ha salido del interior 
de las tuberías, para evitar goteos. 

Esperamos 24 horas y al día siguiente volvemos a poner en carga la tubería y 
comprobamos que el descenso que sufre la presión por minuto debe ser inferior 
a 0,9 kg/cm2.  

Cuando, durante la realización de esta etapa de puesta en carga, el descenso 
de presión y/o las pérdidas de agua sean superiores al valor admisible antes 
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indicado, se deben corregir los defectos observados (repasando las uniones que 
pierdan agua, cambiando, si es preciso, algún tubo o pieza especial) para así 
proceder a repetir esta etapa hasta superarla con éxito. 

Una vez que se hayan probado a presión, todos y cada uno de los tramos de la 
red, ya puede afirmarse que la instalación es estanca en su conjunto, pues 
todas las pruebas de presión se realizarán con todas las válvulas, hidrantes y 
piezas especiales instaladas.  

Los costes de todas estas labores de limpieza de la red están incluidos en los 
precios unitarios de cada uno de los elementos que componen la red. 

Para el caso de los hidrantes se comprobarán sus elementos hidráulicos antes al 
inicio de la puesta en marcha: 

- Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula de mariposa. 

- Comprobar la estanqueidad de todos los elementos: con la válvula de 
mariposa abierta, la válvula de compuerta final cerrada y la válvula 
hidráulica en open se comprobará que no pierde ningún elemento del 
hidrante. 

- Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula hidráulica. 

- Comprobar el correcto funcionamiento del piloto limitador de caudal y 
reductor de presión de las válvulas hidráulicas. 

- Se comprobará el correcto funcionamiento de todas las válvulas de 
esfera del hidrante. 

- Comprobar el correcto marcaje de contadores y su lectura en 
telecontrol. 

- Se emitirá un informe de conformidad de todos los elementos 
revisados, así como certificado de verificación de contadores y de las 
válvulas hidráulicas con su limitación de caudal y reducción de 
presión según tarado impuesto por la Dirección de Obra. 

- Se comprobará la presión a salida. 

5. PUESTA EN MARCHA DEL TELECONTROL 

En primer lugar, se comprobará que se han efectuado las gestiones para la 
legalización del espacio radioeléctrico. 

En la instalación de las remotas se comprobará la estanqueidad de las mismas, 
la adecuada localización y presentación, las cargas de baterías y las uniones del 
cableado. 

Se comprobarán las conexiones de las remotas con la unidad master y el centro 
de control. 

Comprobado el funcionamiento del centro de control y la unidad máster, se 
realizarán operaciones de programación y salto en las remotas consideradas a 
juicio de la Dirección de obra. 
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En el software se empezará a recibir información. Se construirá la estructura de 
terminales, permitiendo ver los niveles de señal entre los dispositivos. 

6. LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El adjudicatario de la parte eléctrica de la generación fotovoltaica (SEIASA) 
presentará, en un plazo máximo de tres meses con posterioridad a la firma del 
acta de replanteo, la separata revisada y visada de su correspondiente proyecto 
al adjudicatario de la fase ITACYL. El adjudicatario de la fase ITACYL actuará 
recíprocamente, entregando al adjudicatario de la fase SEIASA, las separatas 
(Proyecto) de los proyectos de Media Tensión y Baja Tensión revisadas y 
visadas. 

El adjudicatario procederá  a presentar el proyecto del generador fotovoltaico a 
la Consejería de Empleo e Industria, efectuando cuantas tramitaciones fueran 
necesarias para su legalización. 


