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1 OBJETO Y ALCANCE 

El presente anejo pretende estimar de un modo aproximado el desarrollo en el 
tiempo de la construcción de las distintas fases de la obra. En él se recoge tanto la 
duración de las diferentes fases y el orden en que van a ejecutarse, como la 
duración total de la misma. 

La estimación en el tiempo de los plazos de ejecución de las obras se realiza en base 
a maquinaria y equipos de tipo medio. Se ofrece así una idea general del proceso de 
construcción y del desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, 
siendo necesario que en el momento de proceder a su ejecución, el contratista 
confeccione un programa detallado en el que se especifique el desarrollo de cada 
actividad. El plazo aquí indicado debe ser tomado como plazo máximo de referencia. 
Al iniciarse las obras, el contratista conocerá los distintos condicionantes que van a 
influir en la duración de la obra (rendimientos, procedimientos a utilizar...) y 
resultará sencillo concretar la duración y desarrollo de cada actividad de un modo 
mucho más exacto al estimado en este plan de obra. 

Con el fin de conseguir el objetivo anteriormente planteado, en primer lugar se citan 
las actividades básicas que integran la obra a ejecutar. A continuación, se estima el 
tiempo requerido para la ejecución de las unidades básicas, en función de los 
rendimientos medios de cada equipo de trabajo y los días útiles de trabajo. 
Finalmente, se concluye con un plan de obra o diagrama de barras, donde se 
reflejan los plazos estimados de ejecución de las distintas partes de las obras de 
modernización del regadío del Canal de Castronuño, objeto de este proyecto. 

2 ACTIVIDADES BÁSICAS 

A continuación se incluye un listado en el que se enumeran las actividades básicas 
vinculadas a las obras de modernización de la zona regable de Castronuño, a partir 
de las cuales se ha efectuado la programación de las obras contempladas en el 
presente proyecto: 

01.- BALSA DE ACUMULACIÓN 

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION 

01.03 CAMINO DE CORONACIÓN Y ACCESOS 

01.04 ALIVIADERO, CUENCO AMORT. Y VIGA ARMADA 

01.05 CASETA DE VALVULAS Y DESAGÜE 

01.06 ELECTRICIDAD 

02.- GENERADOR FOTOVOLTAICO 

02.01 ACONDICIONAMIENTO FINCA 

02.02 OBRA CIVIL 

02.03 RED DE TIERRAS 

02.04 ELEMENTOS FOTOVOLTAICOS 

02.05 CONDUCTORES 

02.06 AISLADA 
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02.07 SEGURIDAD, MEDIDA Y CONTROL 

02.08 LEGALIZACIÓN INSTALACIONES 

03.- TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.02 TUBERÍAS 

03.03 VALVULERÍA 

03.04 OBRAS DE FABRICA Y ESPECIALES 

03.05 FIBRA ÓPTICA 

04.- RED DE RIEGO 

04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.02 TUBERÍAS  

04.03 VALVULERÍA 

04.04 OBRAS DE FABRICA 

04.05 REPOSICIONES 

04.06 PUESTA EN MARCHA 

05.- TELECONTROL 

05.01 RED RADIOELÉCTRICA 

05.02 CENTRO DE CONTROL Y GESTIÓN 

05.03 UNIDAD MAESTRA 

05.04 UNIDADES REMOTAS 

05.05 PUESTA EN MARCHA 

06.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

GESTIÓN RCD 

07.- MEDIO AMBIENTE 

MEDIDAS AMBIENTALES 

08.- ARQUEOLOGÍA 

09.- SEGURIDAD Y SALUD 

3 DIAGRAMA DE BARRAS O DE GANTT 

En el diagrama que se adjunta a continuación, se pueden observar los plazos 
estimados de ejecución de las distintas partes de la obra, así como la distribución 
temporal de las actividades más significativas, con el correspondiente reparto 
presupuestario. 

Según se ha reflejado en la memoria del proyecto, el plazo para la ejecución de las 
obras es de 14 meses. La justificación del plazo elegido es la siguiente: 

1.- La obra contempla cuatro importantes componentes de inversión que requieren 
tiempo de organización y planificación para su ejecución. 

2.- La obra incluye material específico que requiere plazos de fabricación y 
suministro, especialmente los componentes electrónicos del generador fotovoltaico y 
las tuberías. 

3.- La puesta en marcha de algunos componentes de inversión de la obra requiere la 
coordinación con infraestructuras que no le corresponde construir a SEIASA, por esta 
circunstancia, es conveniente una margen temporal. 
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4.- La obra incluye la puesta en marcha de componente de inversión tales como la 
red de riego y el telecontrol, lo que requiere un periodo de tiempo desde su 
finalización constructiva. 

5.- En un entorno de escasez de materias primas y mano de obras, consideramos 
que el plazo elegido supone un aceptable margen temporal ante estas dos 
contingencias. 
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CASTRONUÑO- PROGRAMACIÓN OBRAS- FASE SEIASA
CAPITULOS AÑOS

DESGLOSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PRESUPUESTO

01.- BALSA DE ACUMULACIÓN 849.789,73
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 126.981,66 42.327 42.327 42.327
01.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION 139.586,40 46.529 46.529 46.529
01.03 CAMINO DE CORONACIÓN Y ACCESOS 19.969,66 9.985 9.985
01.04 ALIVIADERO, CUENCO AMORT. Y VIGA ARMADA 72.468,99 14.494 14.494 14.494 14.494 14.494
01.05 CASETA DE VALVULAS Y DESAGÜE 453.703,32 113.426 113.426 113.426 113.426
01.06 ELECTRICIDAD 37.079,70 18.540 18.540
02.- GENERADOR FOTOVOLTAICO 515.170,38
02.01 ACONDICIONAMIENTO FINCA 29.354,93 14.677 14.677
02.02 OBRA CIVIL 161.768,17 80.884 80.884
02.03 RED DE TIERRAS 7.689,56 7.690
02.04 ELEMENTOS FOTOVOLTAICOS 232.780,31 58.195 58.195 58.195 58.195
02.05 CONDUCTORES 54.221,90 27.111 27.111
02.06 AISLADA 10.950,95 5.475 5.475
02.07 SEGURIDAD, MEDIDA Y CONTROL 15.993,49 15.993
02,08 LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 2.411,07 2.411
03.- TUBERÍA DE IMPULSIÓN 533.505,18
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 118.319,71 29.580 29.580 29.580 29.580
03.02 TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES 399.560,15 133.187 133.187 133.187
03.03 VALVULERÍA 7.187,28 2.396 2.396 2.396
03.04 OBRAS DE FÁBRICA Y ESPECIALES 4.593,33 1.531 1.531 1.531
03.05 FIBRA ÓPTICA 3.844,71 1.922 1.922
04.- RED DE RIEGO 2.661.568,13
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.094.811,03 218.962 218.962 218.962 218.962 218.962
04.02 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES 1.123.459,12 160.494 160.494 160.494 160.494 160.494 160.494 160.494
04.03 VALVULERÍA 298.046,48 49.674 49.674 49.674 49.674 49.674 49.674
04.04 OBRAS DE FABRICA 112.985,16 37.662 37.662 37.662
04.05 REPOSICIONES 23.594,38 7.865 7.865 7.865
04.06 PUESTA EN MARCHA 8.671,96 4.336 4.336
05.- TELECONTROL 98.921,79
05.01 RED RADIOELÉCTRICA 2.184,28 1.092 1.092
05.02 CENTRO DE CONTROL Y GESTIÓN 20.946,12 6.982 6.982 6.982
05.03 UNIDAD MAESTRA 2.018,69 2.019
05.04 UNIDADES REMOTAS 50.188,05 25.094 25.094
05.05 PUESTA EN MARCHA 23.584,65 11.792 11.792
06.- GESTIÓN DE RESIDUOS 11.067,05
GESTIÓN RCD 11.067,05 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791
07.- MEDIO AMBIENTE 13.776,59
MEDIDAS AMBIENTALES 13.776,59 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060
08.- ARQUEOLOGÍA 6.883,87
ARQUEOLOGÍA 6.883,87 860 860 860 860 860 860 860 860
09.- SEGURIDAD Y SALUD 40.268,76
SEGURIDAD Y SALUD 40.268,76 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876 2.876

TOTAL PARCIAL 19.204,79 92.171,68 510.527,22 803.777,84 791.778,28 685.720,63 723.086,83 460.830,90 254.967,94 223.895,88 86.477,06 41.138,63 20.854,89 16.518,91
PRESUPUESTO A ORIGEN 19.204,79 111.376,47 621.903,69 1.425.681,53 2.217.459,81 2.903.180,44 3.626.267,27 4.087.098,17 4.342.066,12 4.565.962,00 4.652.439,06 4.693.577,69 4.714.432,57 4.730.951,48  

 

 

 


